

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/638
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1042
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/39918 Tvořihráz – Horní Dunajovice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO 261 77 005
sp.zn. B 6556

regionu Jižní Morava, na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Pro plynulé napojení na stávající stav bylo nutné provést větší rozsah obrusné vrstvy. Po očištění krajnic byly zjištěny propadlé kraje vozovky, se kterými původní projekt nepočítal a bylo nutné tyto kraje podbalit. V rámci podbalení bylo nutné upravit jednu kanalizační šachtu. Vzhledem k nenormové šířce vozovky na opravovaném úseku bylo nutné provést vodící čáry.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

1 236 216,78 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Znojmě, dne 27. 10. 2022

V Brně, dne 31. 10. 2022



COLAS CZ, a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje