

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/413 M. KRUMLOV – DOBELICE

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDACTED]

IČO 261 77 005  
sp.zn. B 6556  
Jižní Morava, na základě plné moci

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po odfrézování vozovky v místě napojení na místní komunikaci bylo větší množství trhlin, než předpokládal rozpočet, které bylo nutné zasanovat. Pro plynulé napojení nových asfaltových vrstev bylo nutné vozovku odfrézovat dále, než předpokládal rozpočet.
- Po odfrézování vozovky byly zjištěny dva zdeformované poklopy, které bylo nutné výškově upravit.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### V. CENA DíLA

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**3 700 661,64 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Znojmě, dne 27. 10. 2022

V Brně, dne 31. 10. 2022



COLAS CZ, a.s.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje