

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (KZ):
			D1_01_4h2-D10	KZ Č.005
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4h2-D10 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění čtečky do výtahu				
Položka, popis: Doplnění 2 čteček do výtahů včetně kabelové přípravy z výtahu do výtahového rozvaděče				
Důvod změny: Dle požadavku investora				
Přílohy: 1. položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 8 385,- Kč bez DPH konečná cena: 8 385,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 8 385,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 27. 10. 2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 27 -10- 2022		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 1. 11. 2022		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 1. 11. 2022		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

KZ Č.005 - Doplnění čtečky ACS do výtahu

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1 - G2

Objekt:

D1 - 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h2-D10 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV

KSO

Místo: Praha

07.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.

25322257

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mláčkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

Poznámka

Cena bez DPH

8 385,00

Cena s DPH

v CZK

10 145,85

Náklady ze soupisu prací

8 385,00

D2 - Kamerový systém CCTV

8 385,00

SOUPIS PRACÍ

IKEM - Výstavba nových budov G1 - G2

D1 - 01 - Budova G1 a G2

D1_01_4h2-D10 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a.s.

07.09.2022

Atelier Penta v.o.s.,
Mláčkova 12, Jihlava

IMOS Brno, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
Náklady soupisu celkem							8 385,00	
D	D3		Systém kontroly vstupu EKV				8 385,00	
89	K	Pe331	Montáž čtečky	ks	2,000	165,30	330,60	vlastní
90	K	Pe334	Class SE R10 Mini Multicon Reader - Bezkontaktní čtečka Doplnění čtečky do výtahu	ks	2,000	3 456,20	6 912,40	vlastní
	K	HES4233	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný Technická pomoc, instalace	hod	2,000	571,00	1 142,00	CS ÚRS 2020 02

- Pozn.: 1. Součástí cenové nabídky je i příprava kabeláže z výtahu do výtahového rozvaděče
2. Cenová nabídka neobsahuje licence, řídicí jednotky apod., bude součástí dalšího změnového listu