


| Protokol o změně díla – změnový list č. 05 | | |
|---|--|-------------------|
| Služebna Městské Policie | | |
| JEDNOTLIVÁ STAVBA: | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Enormní nárůstu cen materiálů Dotčené místo: vnější stavba Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace: | | |
| POPIS ZMĚNY: Změna byla navržena z důvodu enormního nárůstu cen materiálů za období od 09/2021-09/2022 způsobené inflací a nárůstem cen energií. Jsou uvažovány jednotlivé materiály (okenní výplně, VZT jednotky, hydroizolační pásy a tepelně izolační desky), které nebyly na stavbu ještě dodány. Nárůst cen je doložený indexem rozpočtářských ceníků (12/2021-08/2022) a je vyšší než 30% oproti ceně z doby nabídky. Tyto nárůsty nemohl zhotovitel jakkoliv předpokládat v době uzavření smlouvy. Přílohy textové: Přílohy výkresové: Upravené výkresy jednotlivých podlaží. Vyjádření Projektanta: Návrh změny Harmonogramu: beze změn Návrh změny Ceny díla 233 176,14 Kč bez DPH | | |
| Podpisy: |  | |
| Souhlas Zhotovitele: | | Datum: 27.10.2012 |
| Souhlas TDS Objednatele: | | Datum: |
| Souhlas autorského dozoru Objednatele: | | Datum: |
| Souhlas statut. zástupce Objednatele: | | Datum: |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18.10.2022 Služebna městské policie_Pohořelice**

ZL 05

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMA GROUP s.r.o.

IČO: **06493840**

Masarykova 365

DIČ: **CZ06193840**

691 64

Nosislav

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 233 176,14 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 233 176,14 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 233 176,14 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 48 966,99 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH


282 143,13 CZK

v Nosislavi dne

18.10.2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 01 | Stavební část | 233 176,14 | 0,00 | 48 966,99 | 282 143,13 | 100 |
| 01 | ASŘ | 190 153,14 | 0,00 | 39 932,16 | 230 085,30 | 82 |
| 05 | VZT | 43 023,00 | 0,00 | 9 034,83 | 52 057,83 | 18 |
| | Celkem za stavbu | 233 176,14 | 0,00 | 48 966,99 | 282 143,13 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|-------------------------|----------|--|--|-------------------|------------|
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 9 387,58 | 4 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 57 419,56 | 25 |
| 728 | Vzduchotechnika | PSV | | | 43 023,00 | 18 |
| 770 | Hliníkové výplně otvorů | PSV | | | 123 346,00 | 53 |
| 799 | Ostatní prvky | PSV | | | 0,00 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 0,00 | 0 |
| | Cena celkem | | | | 233 176,14 | 100 |

Položkový rozpočet

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 18.10.2022 | Služebna městské policie Pohořelice |
| O: SO01 | Stavební část |
| R: ZL 05 | Služebna městské policie Pohořelice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|-----------|------------|-------------------|
| Díl: 712 Povlakové krytiny | | | | | | 9 387,58 |
| 169 | 62852269R | pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 226,63 Kč/MJ | m2 | 115,54050 | 226,63 | 6 774,37 |
| 170 | 62852350R | pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skleněná mřížka; horní strana speciální fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 1,7 mm (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 250,24 Kč/MJ | m2 | 40,36500 | 250,24 | 2 613,21 |
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | | 57 419,56 |
| 183 | 283758901R | deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,470 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 339,83 Kč/MJ | m2 | 137,99360 | 339,83 | 10 786,40 |
| 184 | 283758906R | deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 3,530 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 816,25 Kč/MJ | m2 | 57,01500 | 816,25 | 17 917,08 |
| 185 | 28375972R | deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 5951,16 Kč/MJ | m3 | 5,89010 | 5 951,16 | 13 495,16 |
| 191 | 63151450R | deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 488,04 Kč/MJ | m2 | 97,54500 | 488,04 | 15 220,92 |
| Díl: 770 Hliníkové výplně otvorů | | | | | | 123 346,00 |
| 267 | 001/Z | D+M vstupní hliníkové prosklené dveře, rozměr 2500/2300+200 mmo (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 107228 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 107 228,00 | 52 228,00 |
| přesná specifikace dle výpisu výrobků_výkres č.14 : | | | | | | |
| 1,00 | | | | 1,00000 | | |
| 268 | 002/Z | D+M vstupní hliníkové dveře, rozměr 1000x2150 mm (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 54600 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 54 600,00 | 28 800,00 |
| přesná specifikace dle výpisu výrobků_výkres č.14 : | | | | | | |
| 1,00 | | | | 1,00000 | | |
| 269 | 003/Z | D+M hliníkové okno 2000x1000 mm (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 17926 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 17 926,00 | 1 126,00 |
| přesná specifikace dle výpisu výrobků_výkres č.14 : | | | | | | |
| 1,00 | | | | 1,00000 | | |
| 270 | 004/Z | D+M hliníkové okno 650x1750 mm (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 29400 Kč/MJ | kus | 2,00000 | 29 400,00 | 40 600,00 |
| přesná specifikace dle výpisu výrobků_výkres č.14 : | | | | | | |
| 2,00 | | | | 2,00000 | | |
| 274 | 009/Z | D+M vnitřní hliníkové prosklené dveře, rozměr 1400x2150 mm (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 30692 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 30 692,00 | 592,00 |
| přesná specifikace dle výpisu výrobků_výkres č.14 : | | | | | | |
| 1,00 | | | | 1,00000 | | |
| Celkem | | | | | | 190 153,14 |

Položkový rozpočet

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 18.10.2022 | Služebna městské policie Pohořelice |
| O: SO01 | Stavební část |
| R: ZL 05 | VZT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: M24.0 | | Řízené větrání | | | | 16 423,00 |
| 1 | 1.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka přívod/odvod 400/400m3/hod (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 85000 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| <p>p ext. 220/220Pa, podstrovní provedení (filtrace, rekuperace, el. přehřev, el ohřev), vč.sifonů rozměry 928x509, výška 1080, váha: 76kg</p> <p>Technická data, které je nutné dodržet: D.5-01 TZ, kapitola 10</p> <p>Vč. kompletního MaR, čidel a regulačních prvků s nástěnným digitálním ovladačem a prostorovým čidlem vlhkosti</p> | | | | | | |
| 4 | 1.01a.1 | Propojení regulace a ovladače v m.č.3.04 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 45 Kč/MJ | m | 15,00000 | 45,00 | 675,00 |
| 5 | 1.01a.2 | Propojení regulace a čidla vlhkosti v m.č.1.08 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 45 Kč/MJ | m | 20,00000 | 45,00 | 900,00 |
| 6 | 1.02 | Protidešťová žaluzie AL 400x250 s mřížkou a rámem do zdíva (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 1900 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 7 | 1.03 | Požární klapka pr.200, (minimální odolnost 30min) spouštění teplotní a ruční (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 1000 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 8 | 1.04 | Talířový ventil kovový přívodní pr.125, vč. mont. pouzdra (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 250 Kč/MJ | kus | 3,00000 | 250,00 | 750,00 |
| 9 | 1.05 | Talířový ventil kovový přívodní pr.100, vč. mont. pouzdra (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 250 Kč/MJ | kus | 3,00000 | 250,00 | 750,00 |
| 10 | 1.06 | Talířový ventil kovový odvodní pr.160, vč. mont. Pouzdra (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 250 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 250,00 | 250,00 |
| 11 | 1.07 | Talířový ventil kovový odvodní pr.100, vč. mont. Pouzdra (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 250 Kč/MJ | kus | 5,00000 | 250,00 | 1 250,00 |
| 13 | 1.09 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná pr.200, vícevrstvý AL, izolace 25mm (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 150 Kč/MJ | m | 15,00000 | 150,00 | 2 250,00 |
| 14 | 1.10 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná pr.160, vícevrstvý AL, izolace 25mm (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 135 Kč/MJ | m | 10,00000 | 135,00 | 1 350,00 |
| 15 | 1.11 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná pr.100, vícevrstvý AL, izolace 25mm (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 90 Kč/MJ | m | 3,00000 | 90,00 | 270,00 |
| 16 | 1.12 | SPIRO Potrubí pr.200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 310 Kč/MJ | m | 18,00000 | 310,00 | 5 580,00 |
| 17 | 1.13 | SPIRO Potrubí pr.160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 250 Kč/MJ | m | 16,00000 | 250,00 | 4 000,00 |
| 18 | 1.14 | SPIRO Potrubí pr.125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 230 Kč/MJ | m | 5,00000 | 230,00 | 1 150,00 |
| 19 | 1.15 | SPIRO Potrubí pr.100, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 190 Kč/MJ | m | 14,00000 | 190,00 | 2 660,00 |

Položkový rozpočet

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 18.10.2022 | Služebna městské policie Pohorelice |
| O: SO01 | Stavební část |
| R: ZL 05 | VZT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| 21 | 1.17 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií, Přívodní a odvodní potrubí v místnosti č. 3.04 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 450 Kč/MJ | m2 | 12,00000 | 450,00 | 600,00 |
| 22 | 1.18 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou Vodotěsným oplechováním, Potrubí na střeše (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 1200 Kč/MJ | m2 | 2,00000 | 1 200,00 | 400,00 |
| 23 | 1.19 | Montáž zař.č.1 vč. zaregulování (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 30000 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 30 000,00 | 4 000,00 |
| Díl: M24.1 Chlazení obytných místností | | | | | | 26 600,00 |
| 24 | 2.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 74000 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 74 000,00 | 14 000,00 |

Qch=14kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 16kW (ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 4,2kW, max. doporučené jištění 16A,

pracovní rozsah: chlazení -5 až +46°C, vytápění -20 až 16°C rozměry: 1100x460, výška 869, hmotnost: 102kg, hluk: 51dBA

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| 27 | 2.02.1 | Kabelový ovladač ovladač (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 1900 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 1 900,00 | 200,00 |
| 30 | 2.03.1 | Kabelový ovladač ovladač (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 1900 Kč/MJ | kus | 4,00000 | 1 900,00 | 800,00 |
| 31 | 2.03.2 | Kabel mezi jednotka - ovladač (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 20 Kč/MJ | m | 40,00000 | 20,00 | 200,00 |
| 32 | 2.04.1 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami pr.15,9 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 235 Kč/MJ | m | 12,00000 | 235,00 | 540,00 |
| 33 | 2.04.2 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami pr.12,7 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 170 Kč/MJ | m | 2,00000 | 170,00 | 60,00 |
| 34 | 2.04.3 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami pr.9,5 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 150 Kč/MJ | m | 35,00000 | 150,00 | 1 050,00 |
| 35 | 2.04.4 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami pr.6,4 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 130 Kč/MJ | m | 27,00000 | 130,00 | 810,00 |
| 36 | 2.04.5 | Doplnění hladiva R 32 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 890 Kč/MJ | kg | 1,00000 | 890,00 | 190,00 |
| 37 | 2.05 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladicí výkon do 20kW (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 1900 Kč/MJ | kus | 4,00000 | 1 900,00 | 1 600,00 |
| 38 | 2.10 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami komunikačním kabelem, dle výrobce jednotek (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 20 Kč/MJ | m | 70,00000 | 20,00 | 350,00 |
| 39 | 2.11 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál, pro celkovou montáž zař.č. 1 (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 110 Kč/MJ | kg | 45,00000 | 110,00 | 1 800,00 |
| 40 | 2.12 | Montáž zař.č. 2 vč. zprovoznění (nárůst ceny za jednotku o více jak 30%) nová cena 55000 Kč/MJ | kus | 1,00000 | 55 000,00 | 5 000,00 |
| Celkem | | | | | | 43 023,00 |