

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/224/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Brno,

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných
vyhlášek

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105933093/0300

Tel.: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

2. Zhotovitel: Abixeor s.r.o

se sídlem: Kratochvilka 98, 664 91 Kratochvilka

statutární orgán: Martin Hanák

ve věcech technických: Martin Hanák

IČO: 24216909

DIČ: CZ24216909

Bankovní spojení: KB Brno-venkov

Číslo účtu: 115-162600287/0100

Tel., email [REDACTED]

Datová schránka: 2ii9urb

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 73773.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích díla „Oprava bytu č. 17 v BD Tábor 47, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/224/2022 uzavřené dne 16.08.2022 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 14 000 Kč bez DPH.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení méněprací činí 379 044 Kč bez DPH, *slovy: třístasedmdesátdevět tisíc čtyřicet čtyři korun českých.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Dodatku dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 schválila vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového a správního ÚMČ Brno – Královo Pole dne 24.10.2022.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Pravomoc k uzavření dodatku je dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek schválené Radou městské části Brno – Královo Pole na její 47. schůzi dne 06.01.2021 usnesením č. 21R47/11 svěřena Odboru majetkovému a správnímu.

V Brně dne: 26. 10. 2022

Za Objednatele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne: 30. 10. 22

Za Zhotovitele:



Martin Hanák
jednatel společnosti Abixeor s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tabor47,17-22,2
Stavba: Oprava bytu č.17

KSO:
Místo: Tábor 47,Brno

CC-CZ:
Datum: 2.8.2022

Zadavatel:
M.m.Brna,Mč.Královo Pole

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Abixeor s.r.o.

IČ: 24216909
DIČ: CZ24216909

Projektant:
ing.Ševelová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing.Ševelová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	14 000,00	2 100,00

Cena s DPH	v	CZK	16 100,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tabor47,17-22,2

Stavba: Oprava bytu č.17

Místo: **Tábor 47,Brno**

Datum: 2.8.2022

Zadavatel: M.m.Brna,Mč.Královo Pole

Projektant: ing.Ševelová

Uchazeč: Abixeor s.r.o.

Zpracovatel: ing.Ševelová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 000,00	16 100,00
Tabor47,1 7-22.2	Oprava bytu č.17	14 000,00	16 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - méněpráce

Stavba:

Oprava bytu č.17

KSO:

Místo: Tábor 47,Brno

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

M.m.Brna,Mč.Královo Pole

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Abixeor s.r.o.

IČ:

24216909

DIČ:

CZ24216909

Projektant:

ing.Ševelová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Ševelová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	14 000,00	15,00%	2 100,00

Cena s DPH

v CZK

16 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.17

Místo: Tábor 47,Brno

Datum:

Zadavatel: M.m.Brna,Mě.Královo Pole

Projektant: ing.Ševelová

Uchazeč: Abixeor s.r.o.

Zpracovatel: ing.Ševelová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.17

Místo: Tábor 47,Brno

Datum:

Zadavatel: M.m.Brna,Mě.Královo Pole

Projektant: ing.Ševelová

Uchazeč: Abixeor s.r.o.

Zpracovatel: ing.Ševelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Ostatní				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 000,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				14 000,00	
40	M	5411-pc 1	<i>D+m sporák kombinovaný (plynový sporák s elektrickou troubou v barvě bílé, plynová varná deska se 4-mi varnými zónami), specifikace v PD</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	