



TSKRP008P06I

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
na akci „Oprava přípojky UV na komunikaci Opatovská, Praha 11“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/2800/065

číslo smlouvy dodavatele: SDI/2150-841/TC/21/20/18/MT81

Článek I.
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Společnost STRABAG - INPROS PRAHA

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku,

se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společník 1 – STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze
spis. zn. B 7634

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
č. účtu 115-9621010237/0100

zastoupena:

dále též jako „vedoucí společník“

Společník 2 – INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28 147 00 Praha 4

IČO: 471 14 444

DIČ: CZ 47114444

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze
spis. zn. B 20074

zastoupena:

(Společník č. 1 a Společník č. 2 dále také jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k dílčí Smlouvě o dílo „3/21/2800/065 “ ze dne 24.6.2022 (dále jen „Smlouva“).

Článek II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce:

V průběhu opravy přípojky uliční vpustu v ul. Opatovská bylo zjištěno, že kanalizační stoka se nachází ve větší hloubce, než se původně předpokládalo, a z tohoto důvodu musí dojít k prohloubení těžní šachty. Dle požadavku spol. Kolektory Praha a.s. z důvodu umístění těžní šachty vedle kolektoru před částečným zásypem těžní šachty, bude prostor těžní šachty v podélném směru rozdělen bedněním v šířce cca 80 cm od stěny šachty přiléhající ke stěně kolektoru. Tento prostor bude postupně s odpažováním šachty a demontáží rámu vybetonován výplňovým betonem, až do výšky stropu kolektoru. Tím vznikne další ochranná betonová stěna oddělující zbývající prostor těžní šachty od tělesa kolektoru. Po ztvrdnutí betonu bude stěna odbedněna a zbývající prostor těžní šachty zasypán vhodným zásypem se zhutněním. Ve změnovém listu je vyčíslena změna rozsahu prací ze Smlouvy oproti skutečnosti.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací a víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III. Změna čl. 6 Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Článek 6 odst. 6.1 Smlouvy o dílo se v části ceny díla upravuje takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	619 930,02	Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH	179 500,50	Kč
Cena dle smlouvy včetně dodatku č.1 bez DPH	799 430,52	Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.


3. Ostatní ustanovení čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy se nemění.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


Příloha: Soupis víceprací včetně ocenění

V Praze dne
Za Objednatele:



generální ředitel a předseda představenstva

V Praze dne
Za Zhotovitele:



Oprava inženýrské na komunikaci Opavská, č.úv 307/2023/553										2023										2024										CELKEM VE ZBV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Celkem [Kč]										619 839,02										179 500,50										799 439,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Položka										M.J.										M.J.										M.J.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1. Ažurování práce										Cena [Kč]										Cena [Kč]										Cena [Kč]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
103 AČO 11. tloušťky vlny 4cm										m2	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4 347,00	0,00	362,25	12,00	4