

FÁZE ČINNOST		TÝDEN																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	VP																	
2.	DSP																	
3.	IČ (DSP)																	
4.	DPS																	

Použité zkratky:

<u>VP</u>	<i>Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření</i>
<u>DSP</u>	<i>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení</i>
<u>IČ (DSP)</u>	<i>Inženýrská činnost - obstarání stavebního povolení</i>
<u>DPS</u>	<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací</i>

Poznámky:

První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.

V Praze dne 23.8.2022

Podpis:

