

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Modernizace pokojů a zázemí hotelu Spiritka III.
etapa – objekt A,B – projektová dokumentace a
inženýrská činnost“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 7. 1. 2020 pod. č.j. Objednatele:
ZSM-79-32//OVZ-2019 následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 26. 5. 2020
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

BDA architekti s.r.o.

se sídlem: Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 26189607
DIČ: CZ26189607
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 78252
Datová schránka: ivkqzbu
Bankovní spojení: KB Praha 1 číslo účtu: 27-3153950297/0100
Zastoupená: Ing. arch. Richardem Bartíkem, jednatelem
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných služeb autorského dozoru. Tyto dodatečné služby jsou sjednány z důvodu prodloužení doby realizace dozorovaných stavebních prací o **110** kalendářních dní, kdy potřeba těchto dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

3.1. Doba plnění sjednaná v odst. 4.3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje o 110 kalendářních dní.

3.2. Cena Služeb sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o cenu dodatečných služeb ve výši:

a) celkem bez DPH 52.740,00 Kč

(slovy: padesát dva tisíc sedm set čtyřicet korun českých),

b) DPH 21 % ve výši 11.075,40 Kč

(slovy: jedenáct tisíc sedmdesát pět korun českých, čtyřicet haléřů),

c) celkem včetně DPH 63.815,40 Kč

(slovy: šedesát tři osm set patnáct korun českých, čtyřicet haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.

- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
<p>Ing. arch. Richard Bartík jednatel</p>	<p>Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p>