



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ KUPNÍ

Číslo smlouvy: 01KV-002158

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek kontroly kvality staveb

Bankovní spojení: █████

Číslo účtu: ████████████████████

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

ConTech CZ, s.r.o.

Mánesova 307, 417 01 Dubí

IČO: 45356076

DIČ: CZ45356076

Kontaktní osoba: ██████████

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě kupní „Vrtací zařízení“ (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

Čl. III. Doba plnění se mění:

Plnění dodejte ve lhůtě do 30. 11. 2022.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 19. 10. 2022

V Dubí dne:

18. 10. 2022