

# DODATEK PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

## „Technický dozor stavby: Most ev.č.37314-1, Cakov a Most ev.č. 37314-2, Cakov“

uzavřený podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Příkazce:

**Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,  
Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

Zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

DS: ur4k8nn+

E-mail: [REDACTED]

[www.ssok.cz](http://www.ssok.cz)

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

**a**

#### 2. Příkazník:

**Ing. Radim Dostál**

Se sídlem: [REDACTED]

IČO: 881 18 789

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Radim Dostál

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1:

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna délky období plnění a změna odměny a platebních podmínek.

1. V článku III odst. 1 se v poslední věta nahrazuje takto:

Předpokládané období plnění: v období **09/2022 - 12/2022 (cca 4 měsíce – 110 dní stavba, z toho 9 týdnů na mostech ev. č. 37314-1 a 37314-2 a zbývajících 7 týdnů pouze na mostě ev. č. 37314-2).**

2. V článku V odst. 1 se stanovení odměny mění takto:

Odměna je stanovena na období podle čl. III odst. 1

**Odměna za 1týden (most ev. č. 37314-1 a ev. č. 37314-2) 8.809,00 Kč**

Odměna celkem slovy: osmtisícosmsetdevět korun českých.

**Odměna za 1týden (most ev. č. 37314-2) 6.332,00 Kč**

Odměna celkem slovy: šesttisíctřistatřicetdva korun českých.

**Odměna za 1měsíc (4týdny mosty ev. č. 37314-1 a ev. č. 37314-2) 35.236,00 Kč**

Odměna celkem slovy: třicetpěttisícdvěstětřicetšest korun českých.

**Odměna za 1měsíc (4týdny most ev. č. 37314-2) 25.328,00 Kč**

**Odměna celkem za stavbu 123.605,00 Kč**

Odměna celkem slovy: jednostodvacettřítisícšestsetpět korun českých.

(Odměna za 9 týdnů na most ev. č. 37314-1 a ev. č. 37314-2 79 281,00 Kč

Odměna za 7 týdnů na most ev. č. 37314-2 44 324,00 Kč)

3. Další ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Olomouci dne:

V Halenkově dne:

**Ing. Radim Dostál** Datum:  
2022.11.02  
06:59:30 +01'00'

-----  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

-----  
Ing. Radim Dostál