

Univerzita Karlova, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., IČ: 00216208, se sídlem Ovocný trh 560/5, Prah 1-Staré Město, PSČ 116 36, ve věci součásti 1.lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Praha 2-Nové Město, PSČ 121 08, zastoupena děkanem 1.lékařské fakulty prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc.

(dále jen „**Objednatel**“), na straně jedné

a

MK POWER s.r.o., IČ: 06555497, se sídlem Záměstní 1155/27, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp,zn. C 72344, zastoupena prokuristou Michalem Přikrylem

(dále jen „**Zhotovitel**“), na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel dále též označeni jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“

uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních tuto

DOHODU O ZÁNÍKU SMLOUVY O DÍLO

§ 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 26.7.2022, smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele pro Objednatele provést dílo s názvem „UK-1.LF-Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2“ a závazek Objednatele zaplatit za zhotovení předmětného díla Zhotoviteli cenu díla v celkové ceně včetně DPH ve výši 8.841.873,54 Kč.

1.2. Smlouva je evidována u Zhotovitele pod číslem smlouvy 01062022 a u objednatel pod číslem smlouvy 2022L-0006.

1.3. Zhotovitel se zavázal předmětné dílo pro Objednatele zhotovit, a to nejpozději do 4 měsíců ode dne zahájení prací na díle.

II.

2.1. Zhotovitel dne 7.9.2022 písemně sdělil Objednateli, že s ohledem na nepředvídatelnou změnu objektivních podmínek pro realizaci smlouvy nezávislých na Objednateli i Zhotoviteli bylo po uzavření Smlouvy o dílo dne 26.7.2022 zjištěno, že Zhotovitel není schopen provést objednávku klimatizačních jednotek a příslušenství v původně předpokládané cenové úrovni. Při objednání klimatizačních jednotek se změnila i jejich termínová dostupnost, tj. došlo k posunutí termínu výroby vzduchotechnického zařízení. Tyto nové cenové a termínové podmínky se podstatně odlišovaly od tržních podmínek v únoru 2022 tj. v době podání nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel vinou nových nepředvídatelných okolností proto nemohl realizovat většinu prací a dodávek v původně předpokládaném období vysokoškolských prázdnin do konce září 2022. Po tomto období by bylo nutné veškeré práce přesunout na pozdně odpolední resp. noční dobu. S těmito podmínkami však nebylo v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo počítáno a jednalo by se tak o zásadní změnu závazku ze smlouvy, na kterou smluvní strany nemohou přistoupit. Trváním na původních smluvních podmínkách by došlo k zásadnímu prodlení

s faktickým zahájením prací na díle a nebylo by tak možné realizovat práce na díle v souladu se Smlouvou a dílo dokončit.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodli na zániku Smlouvy.

2.2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na zániku Smlouvy bez jakékoliv sankce vůči té či které Smluvní straně.

2.3. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že za doby trvání vzájemných závazků vyplývajících ze Smlouvy, žádná Smluvní strana neporušila své povinnosti ze Smlouvy jí vyplývající a že žádná Smluvní strana nebyla v prodlení se splněním svých povinností, ze Smlouvy jí vyplývajících.

2.4. Objednatel a Zhotovitel dále prohlašují, že jim, za doby trvání vzájemných závazků vyplývajících ze Smlouvy, druhou Smluvní stranou nebyla způsobena žádná škoda či újma, která by měla původ ve vzájemném vztahu založeného Smlouvou.

2.5. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že žádné Smluvní straně nevzniklo právo požadovat po druhé Smluvní straně jakoukoliv smluvní pokutu či sankci, ve Smlouvě sjednanou a ze Smlouvy vyplývající.

2.6. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že nemají vůči sobě žádné nároky související se vzájemnými vztahy, založenými Smlouvou.

III.

3.1. Práva a povinnosti v dohodě výslovně neuvedená se řídí platnými českými právními předpisy, především občanským zákoníkem.

3.2. Dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z toho po jednom vyhotovení připadne Objednateli a Zhotoviteli.

3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla podepsána dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 31. 10. 2022

V Ostravě dne 17. 10. 2022

.....
Univerzita Karlova
prof. MUDr. Martin Vokurka, CS.c.

.....
MK POWER s.r.o.
Michal Přikryl