

## DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 2022/OSMHS/S/0363

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 103957163/0300  
Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské správy

Technický dozor zadavatele: Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku a hospodářské správy  
Tel. fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478,  
libor.telarik@muor.cz

*dále jen objednatel*

a

##### 2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
korespondenční adresa: Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 994404-640900015/0800  
Tel.: [REDACTED]  
Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, o.z. Morava  
[REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava  
[REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu úpravy rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Při odstraňování stávajícího asfaltobetonového krytu komunikace bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy vozovky jsou neúnosné a je zapotřebí jejich výměna. O tyto položky bude původní cena za zhotovení předmětu díla navýšena.

## **II.**

### **Předmět Dodatku č. 2**

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V – „Cena díla“ Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0363 takto:

## **V.**

### **Cena díla**

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Cena za zhotovení předmětu díla dle dodatku č. 1</b>	<b>338.898,40 Kč</b>	<b>71.168,66 Kč</b>	<b>410.067,06 Kč</b>
<b>Cena za vícepráce</b>	<b>81.655,00 Kč</b>	<b>17.147,55 Kč</b>	<b>98.802,55 Kč</b>
<b>Cena za zhotovení předmětu díla dle dodatku č. 2</b>	<b>420.553,40 Kč</b>	<b>88.316,21 Kč</b>	<b>508.869,61 Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0363 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0363 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.

5. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ze dne 25.10.2022

V Orlové dne 25. 10. 2022

.....  
Ing. Milan Bill  
vedoucí odboru správy majetku  
a hospodářské správy

.....  
Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

.....  
