

DODATEK č. 44 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjgm

číslo smlouvy: E618-S-829/2018

ISPROFOND: 521 371 0002

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 03. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sodoměřice - Votice“ s účinností Smlouvy ke dni 23. 03. 2018, ve znění jejich dodatků č. 1 - 43, (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 378 022 292,81 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 4 377 605 472,23 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila 4 447 713 779,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 4 741 868 936,15 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 4 744 786 796,91 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 4 766 912 541,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila 4 763 543 176,32 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila 4 766 664 526,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činila 4 767 172 246,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činila 4 773 676 250,49 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činila 4 778 721 541,74 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činila 4 797 526 875,18 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činila 4 796 407 730,93 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činila 4 820 684 746,36 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 16 činila 4 819 329 754,92 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 17 činila 4 819 692 679,11 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 18 činila 4 827 001 974,21 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 19 činila 4 875 709 542,31 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 20 činila 4 880 715 231,44 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 21 činila 4 880 790 813,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 22 činila 4 880 862 955,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 23 činila 4 895 777 044,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 24 činila 4 968 113 870,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 25 činila 4 968 442 427,73 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 26 činila 5 043 664 967,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 27 činila 5 049 384 491,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 28 činila 5 061 087 656,85 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 29 činila 5 068 783 714,47 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 30 činila 5 084 875 457,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 31 činila 5 091 813 945,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 32 činila 5 091 907 617,03 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 33 činila 5 092 250 633,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 34 činila 5 101 851 592,39 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 35 činila 5 130 795 818,13 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 36 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 37 činila 5 143 869 806,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 38 činila 5 177 619 182,62 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 39 činila 5 198 375 631,34 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 40 činila 5 177 335 993,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 41 činila 5 185 713 496,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 42 činila 5 168 980 134,14 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 43 činila 5 165 798 223,69 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 44 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **37 160 919,20 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 117, č. 118, č. 120, č. 126, č. 127, č. 130, č. 133, č. 136, č. 140 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši – 52 489 737,18 Kč bez DPH. Celková hodnota závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši – 4 816 579,31 Kč. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,05 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 19,09 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 17 Smlouvy a přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 120, č. 127, č. 130 a č. 133 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 1 982 799,67 Kč
Méněpráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 124 998,72 Kč
Méněpráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 130 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 178 200,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 130 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 133 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 499 195,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 133 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 0,00 Kč

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 44 Smlouvy celkem, bez DPH + 2 785 193,39 Kč**b) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 120, č. 126, č. 127 a č. 133 a u prací obsažených ve schválených ZL č. 117, č. 118, č. 136 a č. 140 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 117 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 42 146 214,43 Kč
--------------------------------------------------------	--------------------

Méněpráce dle ZL č. 117 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 31 014 590,24 Kč
Vícepráce dle ZL č. 118 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 3 587 942,31 Kč
Méněpráce dle ZL č. 118 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 167 063,20 Kč
Méněpráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 2 134 747,18 Kč
Méněpráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 35 620,10 Kč
Méněpráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 133 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 282 875,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 133 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 136 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 1 177 329,80 Kč
Méněpráce dle ZL č. 136 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 514 744,95 Kč
Vícepráce dle ZL č. 140 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 10 848 194,72 Kč
Méněpráce dle ZL č. 140 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 0,00 Kč
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 44 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 28 850 651,55 Kč

c) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 126 a č. 127 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	+ 3 471 676,63 Kč
Méněpráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	-0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	+ 2 053 397,63 Kč
Méněpráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	-0,00 Kč

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 44 Smlouvy celkem, bez DPH
+ 5 525 074,26 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 44:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4 378 022 292,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 43, bez DPH činila	5 165 798 223,69 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 44, bez DPH	+37 160 919,20 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 44, bez DPH činí	5 202 959 142,89 Kč

2) Článek 17 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 17. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 43 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 44
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy
- nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

3) Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 7 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 7 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 43 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 44, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 7 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 44 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 44 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 44. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 7 Smlouvy*): Rekapitulace ceny

– nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 44

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Brně



02.11.2022 07:05
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Datum: 2022.10.20
15:05:24 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2022.10.20
17:58:47 +02'00'

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

stavba:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.40	Cena včetně dodatku č.41	Cena včetně dodatku č.42	Cena včetně dodatku č.43	Cena včetně dodatku č.44	Cena stavby [Kč]	Číslo ZL
Modernizace trati Sudoměřice - Votice			4 378 022 292,81	5 177 335 993,77	5 185 713 496,02	5 168 980 134,14	5 165 798 223,69	5 202 959 142,89	5 202 959 142,89	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]						Cena typu objektů [Kč]	
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)										
PS 70-01-01	ZST Sudoměřice, úprava zab. zar.	SZDC								ZL 57
PS 71-01-01	Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zar.	SZDC								ZL 18
PS 72-01-01	ZST Červený Újezd, staniční zab. zar.	SZDC								ZL 18, ZL 127
PS 73-01-01	Červený Újezd - Votice, traťové zab. zar.	SZDC								ZL 18
PS 74-01-01	Sudoměřice - Votice, demontáž zab. zar.	SZDC								ZL 13
D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)										
PS 71-02-01	ZST Střeziměř, demontáž sdělovacího zařízení	SZDC								
PS 71-02-03	T.O. Tunel Mezno, ASHS	SZDC								
PS 71-02-04	T.O. Tunel Mezno, EZS	SZDC								
PS 71-02-05	T.O. Tunel Mezno, kamerový systém	SZDC								
PS 71-02-21	Zast. Mezno, rozhlasové zařízení	SZDC								
PS 71-02-22	Zast. Střeziměř, rozhlasové zařízení	SZDC								
PS 71-02-23	Zast. Mezno, kamerový systém	SZDC								ZL 18
PS 71-02-24	Zast. Mezno, informační zařízení	SZDC								
PS 71-02-25	Zast. Střeziměř, kamerový systém	SZDC								
PS 71-02-26	Zast. Střeziměř, informační zařízení	SZDC								
PS 72-02-01	ZST Červený Újezd, místní kabelizace	SZDC								
PS 72-02-02	ZST Červený Újezd, ITZ	SZDC								
PS 72-02-04	ZST Červený Újezd, ASHS	SZDC								
PS 72-02-05	ZST Červený Újezd, EZS	SZDC								
PS 72-02-06	ZST Červený Újezd, sdělovací zařízení	SZDC								
PS 72-02-07	ZST Červený Újezd, kamerový systém	SZDC								
PS 72-02-21	Zast. Červený Újezd zastávka, rozhlasové zařízení	SZDC								
PS 72-02-22	Zast. Červený Újezd zastávka, kamerový systém	SZDC								
PS 72-02-23	Zast. Červený Újezd zastávka, informační zařízení	SZDC								
PS 73-02-01	ZST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení	SZDC								
PS 73-02-03	T.O. Tunel Doboreč, ASHS	SZDC								
PS 73-02-04	T.O. Tunel Doboreč, EZS	SZDC								
PS 73-02-05	ZST Heřmanický, demontáž sdělovacího zařízení	SZDC								
PS 73-02-06	T.O. Tunel Doboreč, kamerový systém - oprava názvu dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	SZDC								
PS 73-02-07	SpS Heřmanický, EZS	SZDC								
PS 73-02-08	SpS Heřmanický, kamerový systém	SZDC								
PS 73-02-21	Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení	SZDC								
PS 73-02-22	Zast. Heřmanický, rozhlasové zařízení	SZDC								ZL 18
PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém	SZDC								
PS 73-02-24	Zast. Ješetice, informační zařízení	SZDC								
PS 73-02-25	Zast. Heřmanický, kamerový systém	SZDC								
PS 73-02-26	Zast. Heřmanický, informační zařízení	SZDC								
PS 74-02-01	Sudoměřice - Votice, DOK a TK	SZDC								ZL 18, 127
PS 74-02-02	Sudoměřice - Votice, přenosový systém	SZDC								
PS 74-02-03	Sudoměřice - Votice, staniční část GSM-R	SZDC								
PS 74-02-04	Sudoměřice - Votice, úprava TRS	SZDC								
PS 74-02-05	Sudoměřice - Votice, úprava DK SZDC	SZDC								
PS 64-02-06.1	Chotouř, rozhlasové zařízení	SZDC								ZL 13, 27
PS 64-02-09.1	Chotouř, kamerový systém	SZDC								
D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT (03-*,06-*)										
PS 71-03-01	Tunel Mezno, TS 220 kV - technologie	SZDC								
PS 71-03-02	Tunel Mezno, TS 220 kV - vnější uzemnění	SZDC								
PS 72-03-01	ZST Červený Újezd, TS 220 kV - technologie	SZDC								
PS 72-03-02	ZST Červený Újezd, Rozvaděč zajištěné sítě	SZDC								
PS 73-03-01	Tunel Doboreč, TS 220 kV - technologie	SZDC								
PS 73-03-02	Tunel Doboreč, TS 220 kV - vnější uzemnění	SZDC								
PS 73-04-01	SpS Heřmanický, rozvodna 25 kV, 50 Hz	SZDC								
PS 73-04-02	SpS Heřmanický, technologie vlastní spotřeby	SZDC								
PS 73-04-03	SpS Heřmanický, vnější uzemnění	SZDC								
PS 71-06-01	T.O. Tunel Mezno, DRT	SZDC								ZL 113
PS 72-06-01	ZST Červený Újezd, DRT	SZDC								
PS 73-06-01	SpS Heřmanický, DRT	SZDC								
PS 73-06-02	T.O. Tunel Doboreč, DRT	SZDC								
PS 74-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SZDC								ZL 113
PS 74-06-01.1	ED České Budějovice, doplnění DRT	SZDC								
PS 74-06-02	Sudoměřice-Votice, dálková diagnostika TS ZDC	SZDC								ZL 114
PS 74-06-03	ED Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ZDC	SZDC								ZL 114
PS 74-06-03.1	ED České Budějovice, doplnění serveru DDTS ZDC	SZDC								
D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (05-*)										
PS 71-08-01	Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody	OSTATNÍ								
PS 71-08-01.1	Vodárenský objekt pro fv. Mlýnská, úprava vody	OSTATNÍ								
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ (14,43)										
SO 71-10-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek	SZDC								ZL 32, 69
SO 71-11-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek	SZDC								ZL 3, 12, 19, 28, 34, 62, 77, 89, 90, 108, 126
SO 71-13-01	Sudoměřice - Červený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu	SZDC								
SO 71-14-01	Zast. Mezno, nástupišť	SZDC								
SO 71-14-01.1	Zast. Mezno, orientační systém	SZDC								
SO 71-14-02	Zast. Střeziměř, nástupišť	SZDC								
SO 71-14-02.1	Zast. Střeziměř, orientační systém	SZDC								
SO 72-10-01	ZST Červený Újezd, železniční svršek	SZDC								
SO 72-11-01	ZST Červený Újezd, železniční spodek	SZDC								ZL 11, 13, 28, 55, 79, 87, 90, 127
SO 72-11-01.1	ZST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha	SZDC								
SO 72-14-01	Zast. Červený Újezd zastávka, nástupišť	SZDC								
SO 72-14-01.1	Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém	SZDC								
SO 73-10-01	Červený Újezd - Votice, železniční svršek	SZDC								ZL 33, 27, 69
SO 73-11-01	Červený Újezd - Votice, železniční spodek	SZDC								ZL 25, 20, 14, 28, 30, 57, 46, 68, 86, 100, 103, 108, 99, 126
SO 73-11-01.1	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, přelozka náhonu	OSTATNÍ								
SO 73-11-01.2	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium	SZDC								ZL 22
SO 73-11-01.3	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, zajištění nazáreckého zářezu	SZDC								ZL 5, 37, 64, 118, 126
SO 73-11-01.4 mimo soutěž										
SO 73-13-01	Červený Újezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu	SZDC								
SO 73-14-01	Zast. Ješetice, nástupišť	SZDC								
SO 73-14-01.1	Zast. Ješetice, orientační systém	SZDC								
SO 73-14-02	Zast. Heřmanický, nástupišť	SZDC								ZL 130
SO 73-14-02.1	Zast. Heřmanický, orientační systém	SZDC								
SO 74-12-01	Sudoměřice - Votice, sanace skalních svahů	SZDC								ZL 38/5/22/7, ZL 78, 79, 72, 87, 117, 126
SO 74-15-01	Sudoměřice - Votice, výstroj trati	SZDC								
SO 64-14-02.1	Chotouř, vnější nástupišť	SZDC								ZL 2
SO 64-43-01.1	Chotouř, orientační systém	SZDC								
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)										
SO 71-20-01	Železniční most v ev. km 95,518	SZDC								ZL 13, 58, 87
SO 71-20-02	Železniční most v km 99,315	SZDC								ZL 87, 108
SO 71-20-03	Železniční most v km 100,874 - podchod Střeziměř	SZDC								ZL 58, 87
SO 71-20-04	Železniční most v km 100,956	SZDC								ZL 65, 101, 108, 127
SO 71-20-05	Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno	SZDC								ZL 107, 127
SO 71-20-51	Železniční most v ev. km 100,013 - demolice	SZDC								
SO 71-20-52	Železniční most v ev. km 102,442 - demolice	SZDC								
SO 71-21-01	Propustek v km 96,080	SZDC								
SO 71-21-02	Propustek v km 97,759	SZDC								
SO 71-21-04	Propustek v km 98,373	SZDC								ZL 97
SO 71-21-05	Propustek v km 99,072	SZDC								
SO 71-21-06	Propustek v km 99,412	SZDC								
SO 71-21-07	Propustek v km 101,573	SZDC								
SO 71-21-51	Propustek v ev. km 98,545 - demolice	SZDC								
SO 71-21-52	Propustek v ev. km 100,111 - demolice	SZDC								
SO 71-21-53	Propustek v ev. km 102,199 - demolice	SZDC								
SO 71-22-01	Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty)	OSTATNÍ								
SO 71-22-02	Silniční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokoridoru)	OSTATNÍ								
SO 71-22-03	Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty)	OSTATNÍ								ZL 13, 61
SO 71-22-04	Silniční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, ev.č. 3-032)	OSTATNÍ								ZL 91, 107
SO 71-22-05	Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice III/2144)	OSTATNÍ								
SO 71-22-06	Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)	OSTATNÍ								ZL 76
SO 71-24-01	Zárubní zed. v ev. km 96,620 - 96,705	SZDC								ZL 98, 127
SO 71-24-02	Zárubní zed. vpravo v km 96,602 - 97,053	SZDC								ZL 13, 83
SO 71-26-01	Návestní krakorec v km 98,119	SZDC								ZL 83, 101, 108, 105, 127
SO 71-26-02	Návestní krakorec v km 98,475	SZDC								
SO 71-26-03	Návestní křivka v km 101,180	SZDC								

