

Dodatek č.10
ke Smlouvě o dílo č. 841-2016-508101 uzavřené dne 21. 7. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	727 956 725
E-mail :	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení KoPÚ Staré Křečany
Vedoucí společník:	
Obchodní firma nebo název:	SELLA & AGRETA s.r.o.
Sídlo:	Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	25935721
DIČ:	CZ25935721
Společník:	
Obchodní firma nebo název:	ŠINDLAR s. r. o.
Sídlo:	Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Společník:	
Obchodní firma nebo název:	ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.
Sídlo:	Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 460 05
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	48289761
DIČ:	CZ48289761
Společník:	
Obchodní firma nebo název:	Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo:	Chrudim IV, K Májovu 1262, 537 01
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

IČO:	27545857
DIČ:	CZ27545857
Zastoupen:	Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 30.05.2016, Ing. Milanem Petrem, jednatelem společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr, jednatel společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. XXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXX 4. XXXXXXXXXXXX
Telefon:	1. XXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXX 4. XXXXXXXXXXXX
E-mail :	1. XXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXX 4. XXXXXXXXXXXX
ID DS:	ye3zrqr
Bankovní spojení:	KB Choceň
Číslo účtu:	27-1258410247/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896 2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4917 4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	1. XXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Křečany“

ČI. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem dodatku je posunutí termínu plnění dílčí části 3.3. mapové dílo. Důvodem je zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí nerespektující obvod pozemkové úpravy po nabytí právní moci I. rozhodnutí a tím nutnost vyhotovení nového geometrického plánu a jeho zapsání do katastru nemovitostí.

1.2. Ke změně dochází v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, konkrétně termín ukončení dílčí části 3.3. – mapové dílo, se mění na do 5 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí.

1.3. Předmětem dodatku je dále změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj. PhDr. Ing. Mgr. Oldřicha Valhu, MBA nahrazuje Ing. Pavel Pojer.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 9 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 841-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Křečany“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 03.11.2022

V Chocni dne 03.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Milan Petr
Jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 10 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Staré Křečany

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Staré Křečany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	1 000	38 000	31.03.2017
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1742	500	871 000	31.05.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	506	1 100	556 600	20. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	102	1 100	112 200	20. 11. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	20. 11. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	1 100	8 800	15. 12. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1738	250	434 500	20. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1734	250	433 500	30. 7. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 454 600	15. 12. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1732	400	692 800	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	103	500	51 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	131	1 000	131 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	20 000	420 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1732	600	1 039 200	30.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 394 500	
3.3	Mapové dílo	ha	1732	350	606 200	do 5 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					606 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1000	650	650 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					650 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 454 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 394 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	606 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	650 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	6 105 300 Kč
DPH 21% v Kč	1 282 113 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 387 413 Kč

V Teplících dne 03.11.2022

V Chocni dne 03.11.2022

Za objednatele:**Za zhotovitele:**.....
Ing. Pavel Pojer

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Milan Petr, jednatel Sella & Agreta s.r.o.