

Projekt: **II/152 Hajany - Želečice**
 Stavba: **II/152 Želečice průtah, 1. stavba**

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet DPH	bez Nabídkový rozpočet včetně DPH	Dodatek č.1 - TDK1				Dodatek č.2 - TDK2				Dodatek č.3 - TDK3					
				Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH		
Objekt	Popis																
SO 101.1	Sílnice II/152 - část 1	9 107 366,02	11 019 912,88	2 617 964,25	-735 231,00	10 990 099,27	13 298 020,12	472 409,77	-1 325 951,55	10 136 557,49	12 265 234,56	145 419,56	0,00	10 281 977,05	12 441 192,23		
SO 101.2	Sílnice II/152 - část 2	20 365 769,27	24 642 580,82	0,00	0,00	20 365 769,27	24 642 580,82	1 729 261,64	-879 412,35	21 215 618,56	25 670 898,46	374 899,32	0,00	21 590 517,88	26 124 526,63		
SO 104.1	Zastávky autobusů - část 1 (HA 95%, VA 5%)	1 570 330,59	1 900 100,01	0,00	0,00	1 570 330,59	1 900 100,01	0,00	0,00	1 570 330,59	1 900 100,01	0,00	0,00	1 570 330,59	1 900 100,01		
SO 104.2	Zastávky autobusů - část 2	605 403,07	732 537,71	0,00	0,00	605 403,07	732 537,71	0,00	0,00	605 403,07	732 537,71	0,00	0,00	605 403,07	732 537,71		
SO 106.1	Kanalizační přípojky odvodnění komunikace - 1.část	414 127,41	501 094,17	0,00	0,00	414 127,41	501 094,17	0,00	0,00	414 127,41	501 094,17	0,00	0,00	414 127,41	501 094,17		
SO 106.2	Kanalizační přípojky odvodnění komunikace - 2.část	1 265 572,83	1 531 343,12	0,00	0,00	1 265 572,83	1 531 343,12	0,00	0,00	1 265 572,83	1 531 343,12	0,00	0,00	1 265 572,83	1 531 343,12		
SO 121.1	Obíždětky - způsobilé	1 176 643,17	1 423 738,24	0,00	0,00	1 176 643,17	1 423 738,24	3 134 707,04	-1 112 815,97	3 198 534,24	3 870 226,43	295 992,66	0,00	3 494 536,30	4 228 376,82		
SO 131.1	Občasně dopravní značení	448 926,20	543 200,70	0,00	0,00	448 926,20	543 200,70	204 911,23	0,00	653 837,43	791 143,29	0,00	0,00	653 837,43	791 143,29		
SO 141.1	Nové dopravní značení - 1.část	107 018,99	129 492,98	0,00	0,00	107 018,99	129 492,98	0,00	0,00	107 018,99	129 492,98	0,00	0,00	107 018,99	129 492,98		
SO 141.2	Nové dopravní značení - 2.část	110 116,34	133 240,77	0,00	0,00	110 116,34	133 240,77	0,00	0,00	110 116,34	133 240,77	0,00	0,00	110 116,34	133 240,77		
SO 201.1	Odstranění opěrné stěny	257 467,17	311 535,28	0,00	0,00	257 467,17	311 535,28	0,00	0,00	257 467,17	311 535,28	0,00	0,00	257 467,17	311 535,28		
SO 202	Rekonstrukce mostu ev.č. 152-048 v km 125,658	3 937 066,76	4 763 850,78	0,00	0,00	3 937 066,76	4 763 850,78	0,00	0,00	3 937 066,76	4 763 850,78	37 408,80	0,00	3 974 475,56	4 809 115,43		
SO 204	Rekonstrukce mostu ev.č. 152-046 v km 124,984	3 777 994,75	4 571 373,65	0,00	0,00	3 777 994,75	4 571 373,65	0,00	-41 184,00	3 736 810,75	4 521 541,01	688 294,84	-587 040,11	3 838 065,48	4 644 059,23		
SO 301.1	Dešťová kanalizace-stoka "A"B"E"	360 486,00	436 188,06	0,00	0,00	360 486,00	436 188,06	0,00	0,00	360 486,00	436 188,06	0,00	0,00	360 486,00	436 188,06		
SO 303.1	Dešťová kanalizace-stoka "C"D"F"G"H"	746 721,00	903 532,41	0,00	0,00	746 721,00	903 532,41	0,00	0,00	746 721,00	903 532,41	0,00	0,00	746 721,00	903 532,41		
SO 305.2	Horské vpmstí	32 009,03	38 730,93	0,00	0,00	32 009,03	38 730,93	0,00	0,00	32 009,03	38 730,93	0,00	0,00	32 009,03	38 730,93		
SO 701	Oplocení	158 592,41	191 896,82	0,00	0,00	158 592,41	191 896,82	0,00	0,00	158 592,41	191 896,82	201 880,43	0,00	360 472,84	436 172,14		
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		44 441 611,01	53 774 349,32	2 617 964,25	-735 231,00	46 324 344,26	56 052 456,55	5 541 289,68	-3 359 363,87	48 506 270,07	58 692 586,78	1 743 895,01	-587 040,11	49 663 124,97	60 092 381,21		

I. Ost.nákl.a vedl.nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet DPH	bez Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis															
OSTATNÍ NÁKLADY		1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00
I. Ost.nákl.a vedl.nákl. - způsobilé náklady celkem		1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	45 630 611,01	55 213 039,32	2 617 964,25	-735 231,00	47 513 344,26	57 491 146,55	5 541 289,68	-3 359 363,87	49 695 270,07	60 131 276,78	1 743 895,01	-587 040,11	50 852 124,97	61 531 071,21

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet DPH	bez Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis														
SO 101.1.1	Sílnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)	105 867,74	128 099,97	0,00	0,00	105 867,74	128 099,97	0,00	0,00	105 867,74	128 099,97	0,00	0,00	105 867,74	128 099,97
SO 101.1.2	Sílnice II/152 - část 1 (na konci úpravy)	113 398,97	137 212,75	0,00	0,00	113 398,97	137 212,75	0,00	0,00	113 398,97	137 212,75	0,00	0,00	113 398,97	137 212,75
SO 101.2.1	Sílnice II/152 - část 2 (na začátku úpravy)	37 411,02	45 267,33	0,00	0,00	37 411,02	45 267,33	0,00	0,00	37 411,02	45 267,33	0,00	0,00	37 411,02	45 267,33
SO 101.2.2	Sílnice II/152 - část 2 (na konci úpravy)	36 985,26	44 752,16	0,00	0,00	36 985,26	44 752,16	0,00	0,00	36 985,26	44 752,16	0,00	0,00	36 985,26	44 752,16
SO 121.1	Obíždětky - nezpůsobilé	605 580,00	732 751,80	0,00	0,00	605 580,00	732 751,80	336 125,66	0,00	941 705,66	1 139 463,85	0,00	0,00	941 705,66	1 139 463,85
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		899 242,99	1 088 084,02	0,00	0,00	899 242,99	1 088 084,02	336 125,66	0,00	1 235 368,65	1 494 796,07	0,00	0,00	1 235 368,65	1 494 796,07

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet DPH	bez Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis															
OSTATNÍ NÁKLADY		53 750,00	65 037,50	0,00	0,00	53 750,00	65 037,50	0,00	0,00	53 750,00	65 037,50	0,00	0,00	53 750,00	65 037,50
VEDEJŠÍ NÁKLADY		905 674,00	1 095 865,54	0,00	0,00	905 674,00	1 095 865,54	0,00	0,00	905 674,00	1 095 865,54	0,00	0,00	905 674,00	1 095 865,54
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady		959 424,00	1 160 903,04	0,00	0,00	959 424,00	1 160 903,04	0,00	0,00	959 424,00	1 160 903,04	0,00	0,00	959 424,00	1 160 903,04

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	1 858 666,99	2 248 987,06	0,00	0,00	1 858 666,99	2 248 987,06	336 125,66	0,00	2 194 792,65	2 655 699,11	0,00	0,00	2 194 792,65	2 655 699,11

I. + II.Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	47 489 278,00	57 462 026,38	2 617 964,25	-735 231,00	49 372 011,25	59 740 133,61	5 877 415,34	-3 359 363,87	51 890 062,72	62 786 975,89	1 743 895,01	-587 040,11	53 046 917,62	64 186 770,32