

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2022

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Milada Hájková, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 166, 602 114 822 nebo 771 233 391

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, milada.hajkova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Stavitelství Beran a synové

sídlo: Dobrovského 379, 51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 48986844

DIČ : CZ7510223402

Jednající: Milan Beran

Zapsáno ve smlouvě.

Telefon: [REDACTED]

bank. spojení: 19-8577620227/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Pavel Beran [REDACTED] a Milan Beran [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Pavel Beran [REDACTED] a Milan Beran [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z .č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2022. na akci „oprava střechy ZŠ TGM, Rychnov nad Kněžnou.

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla se navýší o částku 16 000,- Kč bez DPH--.

Vícepráce:

-dle přiložené cenové nabídky.

Původní cena bez DPH.....123 000,-Kč

Navýšení ceny za více práce bez DPH.....16 000,-Kč

Cena celkem.....139 000,-Kč

DPH.....29 190,-Kč

Celková cena s DPH.....168 190,-Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 31. 10. 2022 číslo usnesení 536/2022.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění , uveřejněn v registru smluv . Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z. č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv , uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 2.11.2022 V Rychnově nad Kněžnou dne 2.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa

.....
Pavel Beran
stavitelství Beran a synové
Dobrovského 379, Rychnov nad Kněžnou