

## SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

CES 2022/1160

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

### **Městská část Praha 1**

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

### **DAP. a.s.**

Se sídlem: Sarajevská 17, Praha 2, PSČ: 120 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

Zastoupená: Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2022 smlouvu CES 2022/0578, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Schodiště Divadelní“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady městské části Praha 1 č. UR22\_0611 ze dne 10. 5. 2022
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že v Registru smluv došlo k chybnému zveřejnění textu smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku a tím do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k řádnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## II.

### Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy,

kteřá tvořív pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídív původně sjednanou smlouvou a počítají se od předání staveniště.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v Registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.


Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 25. 10. 2022 usnesením č. UR22\_1318.

V..... dne..... J. M. 2022

V..... dne..... J. M. 2022


Objednatel:

.....  
M.....  
In.....  
sta.....



Zhotovitel:

.....  
DAP, a.s.  
Mgr. Petr Ondrášek  
člen představenstva



Příloha č. 1 – Smlouva č. CES2022 ze dne 01. 06. 2022

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele: .....

Číslo objednatele: CES 2022/0578

### Smluvní strany

#### Městská část Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

Zastoupená: Ing. Petrem Hejmem, starostou

Osoby oprávněné k jednání –

Tel. číslo: 221 097 111 – ústředna

(dále jen "objednatel")

a

#### DAP. a.s.

Se sídlem: Sarajevská 1498/17, Praha 2, PSČ: 120 00

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7520

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

### Smlouvu o dílo

#### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínky a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.
2. Místem plnění závazku zhotovitele je ulice Divadelní a část ulice Národní, parc. č. 1146, 1126, k. ú. Staré Město, Praha 1.

#### II.

#### Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „Schodiště Divadelní“ dle nabídky zhotovitele ze dne 2. 5. 2022, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Martinem Sedlákem z 12/2021.
2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné

skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

### **III.** **Cena díla**

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 5.815.702,07 Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 1.221.297,43 Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem 7.036.999,50 Kč (slovy: sedmmilionůtřicetšesttisícdevětsetdevadesátdevět 50/100 korun českých).
2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.
4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud ujednání této smlouvy nestanoví jinak.
5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) vč. geodetického zaměření; dokumentace skutečného provedení profesí (kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace – pokud se liší od zpracované dokumentace pro provedení stavby), které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla i pro provoz hotového díla.
6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

#### IV.

##### Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.
2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.
3. Dílčími fakturami budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce a dodávky do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla bez DPH.

Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi převzato (dále jen „konečná faktura“). Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele.

4. Konečnou fakturu ve výši zbývajících 10 % vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:
  - a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné výzvy zhotovitele,
  - b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění k užívání díla.
5. Plnění dle této smlouvy **není v režimu přenesení daňové povinnosti** na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že fakturované stavební a montážní práce **nepoužije** pro svojí ekonomickou činnost.
6. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. V případě, že budou u části díla, ke kterému se faktura vztahuje, zjištěny vady či nedodělky, prodlužuje se doba splatnosti příslušné faktury o dobu do odstranění zjištěných vad.
7. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

#### V.

##### Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. Na přesném

termínu předání staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán protokol. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **139 kalendářních dnů** od předání staveniště, a to dle časového harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 2.
3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatelem do 7 dnů.

## **VI.** **Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.
4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.
6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

## **VII.** **Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

## VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatel na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatel na vadu projektové dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů s přesným uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.
9. Objednatel je oprávněn k doзору a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).
12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.
13. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.
14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

#### **IX.**

#### **Kvalitativní podmínky díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

#### **X.**

#### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho částí, je zhotovitel povinen zajistit jejich



úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělků, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.
9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, a to v počtu 3 paré.
10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělků, jež vyplynou při přijímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělků stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělků jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

## XI.

### Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti

dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 3.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

## **XII.**

### **Smluvní sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.
4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.

## **XIII.**

### **Technický dozor stavebníka**

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

#### XIV.

#### Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
  - a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
  - b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
  - c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
  - d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
  - e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,
  - f) zhotovitel nespíní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
  - a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
  - b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode dne jejich předání objednateli.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi

smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

#### **XV.**

#### **Způsob komunikace, kontakty**

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci nebo na adresu datové schránky. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručena:
  - a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
  - b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
  - c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem) nebo do datové schránky.
3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
5. Prvními kontaktními osobami jsou:
  - na straně objednatele
  - na straně zhotovitele

#### **XVI.**

#### **Odpovědnost za škody a vyšší moc**

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout

maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

## XVII.


### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatnému ustanovení.
7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákonem obcházel, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednatel se žádného obdobného jednání ve vztahu k dílu nedopustí.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 2. 5. 2022
  - Příloha č. 2 – časový harmonogram
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají námitek.


Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 10. 5. 2022 usnesením č. UR22\_0611.

V Praze dne .....*1.6.2022*.....

Objednatel:



Zhotovitel:



.....  
DAP. a. s.  
Mgr. Petr Ondrášek  
člen představenstva



*Handwritten signature or mark*

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2067  
Stavba: Úprava veřejných prostor Betlénská čtvrť - Praha 1

KSO:  
Místo: Praha 1

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Úřad MČ Praha 1

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			5 815 702,07
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 815 702,07	1 221 297,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 036 999,50</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2067

Stavba: Úprava veřejných prostor Betlémská čtvrť - Praha 1

Místo: Praha 1

Datum:

Zadávatel: Úřad MČ Praha 1

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH	
-----	-------	--------------	--

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 815 702,07</b>	<b>7 036 999,50</b>
000	Vedlejší a ostatní náklady	716 000,00	866 360,00
001	SO 101 Komunikace	1 037 805,40	1 256 744,53
002	SO 201, 202 Schodiště	3 803 389,40	4 602 101,17
003	SO 301 - Vpustí	258 507,27	312 793,80



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Úprava veřejných prostor Bětlácká čtvrt' - Praha 1

Objekt:

000 - Vodňejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Praha 1

ICC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Úřad MČ Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Prostředí:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				716 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	716 000,00	21,00%	150 360,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		866 360,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných prostor Bellémská čtvrť - Praha 1

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha 1

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Úřad MČ Praha 1

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dlu - Popis

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>716 000,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>716 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projekové práce	56 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	180 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	480 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných prostor Betlémská čtvrť - Praha 1

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha 1

Datum: 00.01.1800

Zadavatel: Úřad MČ Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>716 000,00</b>	
D		VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>716 000,00</b>	
D		VRN1	<b>Průzkumné, geodetické a projekové práce</b>				<b>56 000,00</b>	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2021 02
D		VRN3	<b>Zařízení slavenišť</b>				<b>180 000,00</b>	
2	K	030001000	Zařízení slavenišť	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	CS ÚRS 2021 02
D		VRN7	<b>Provozní vlivy</b>				<b>480 000,00</b>	
3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	0721030211	Zajištění DIO	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:  
Úprava veřejných prostor Bálémská čtvrť - Praha 1  
Objekt:  
001 - SO 101 Komunikace

KSO:  
Místo: Praha 1

CC-CZ:  
Datum: 00.01.1900


Zadavatel:  
Úřad MČ Praha 1

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:



IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 1 037 805,40

DPH základní snížená	Základ daně 1 037 805,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 217 939,13 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 1 255 744,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných prostor Bellémská čtvrť - Praha 1

Objekt: 001 - SO 101 Komunikace

Místo: Praha 1

Další:

Zadavatel: Úřad MČ Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 037 805,40</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>965 205,40</b>
1 - Zemní práce	146 600,00
5 - Komunikace pozemní	606 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 801,00
997 - Přesun sutě	58 302,00
998 - Přesun hmot	18 722,40
<b>OST - Ostatní-kamenické práce</b>	<b>72 600,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných prostor Betlémská čtvrť - Praha 1  
 Objekt: 001 - SO 101 Komunikace

Místo: Praha 1

Datum: 00.01.2020

Zadavatel: Úřad MČ Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupravy celkem

1 037 805,40

### D HSV Práce a dodávky HSV

965 205,40

#### D 1 Zemní práce

146 600,00

1	K	113154124	Frézování živého korytu II 100 mm průř. š. přes 0,5 do 1 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	102,000	145,00	27 810,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*stávající chodník* 80			80,000		
	WV		*stávající vozovka* 112			112,000		
	WV		Součet			192,000		
2	K	113201111	Vylhání obrub chodníkových ležatých	m	72,000	116,00	8 280,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	122261103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	60,000	170,00	10 200,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*pro nový chodník* 175*0,24			42,000		
	WV		*pro novou část vozovky* 72*0,25			18,000		
	WV		Součet			60,000		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 0 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	60,000	295,00	17 700,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		odkop			60,000		
	WV		Součet			60,000		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKO 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	600,000	20,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*skládky 20 km <sup>2</sup>			600,000		
	WV		odvoz 10					
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	100,000	560,00	69 400,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		odvoz 1,8			100,000		
7	K	171261201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m <sup>3</sup>	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		odvoz			60,000		
8	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m <sup>2</sup>	247,000	40,00	9 880,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		chodník+vozovka			247,000		

#### D 5 Komunikace pozemní

606 800,00

9	K	564851111	Podklad ze šetrkorditu ŠD II 150 mm	m <sup>2</sup>	175,000	175,00	30 625,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		chodník			175,000		
10	K	505165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 70 mm š. do 1,5 m	m <sup>2</sup>	72,000	555,00	39 960,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		vozovka			72,000		
11	K	507121109	Podklad ze směsi sítované cementem SC C 3/4 (SC I) II 100 mm	m <sup>2</sup>	175,000	240,00	42 000,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		chodník			175,000		
12	K	507141115	Podklad ze směsi sítované cementem SC C 3/4 (SC I) II 250 mm	m <sup>2</sup>	72,000	560,00	40 320,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*doplnění předpoklad průměrné tl. 250 mm*			72,000		
	WV		vozovka			72,000		
13	K	573101111	Posádky infiltrační kationaktivní emulzí v množství I kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	72,000	20,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		vozovka			72,000		
14	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) II 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	72,000	670,00	48 240,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*doplnění komunikace*			72,000		
	WV		72			72,000		
	WV		Součet			72,000		
15	K	581441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pášší lože z MC	m <sup>2</sup>	175,000	790,00	138 250,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*nový chodník*			175,000		
	WV		175			175,000		
	WV		Součet			175,000		
16	M	583810041	Kostka dlažební mozaika řezaná 50 mm	m <sup>2</sup>	178,600	1 490,00	265 965,00	
	WV		chodník*1,02			178,600		

#### D 8 Ostatní konstrukce a práce, bourání

134 881,00

17	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m <sup>2</sup>	6,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*V13* 2*5*0,6			6,000		
18	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	308,00	22 875,00	CS ÚRS 2021 02
19	M	583804401	obrubník kamenný žulový 320/240	m	29,000	2 650,00	76 850,00	
	WV		*předpoklad zpětné použití vybouraných obrubníků 70%*			29,000		
	WV		75*1,05-72*0,7			28,350		
	WV		*zakroužení* 0,65			0,650		
	WV		Součet			29,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,500	3 000,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
	W		76'0,2'0,3		4,500			
21	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živličného povrchu na stávající ze lepla š 15 mm hl 25 mm a prořezáním	m	75,000	100,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	919735112	Řezání stávajícího živličného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	78,000	90,00	6 840,00	CS ÚRS 2021 02
23	K	996007112	Odstanění vodorovného, značení frézováním barvy z šáry š do 250 mm	m	95,000	50,00	4 750,00	CS ÚRS 2021 02
24	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	50,400	40,00	2 016,00	CS ÚRS 2021 02
	W		pro zpětné použití					
	W		72'0,7		50,400			
	D	997	Přesun sulě				58 302,00	
25	K	997221551	Vodorovná doprava sulě ze sypkých materiálů do 1 km	t	49,200	45,00	2 214,00	CS ÚRS 2021 02
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km, II vodorovné dopravy sulě ze sypkých materiálů	t	934,800	10,00	9 348,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poplatek k položce:					
	W		skládky do 20 km					
	W		49,2*10/Přepočtené koeficientem množství		934,800			
27	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu: asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	49,200	950,00	46 740,00	CS ÚRS 2021 02
	D	998	Přesun hmot				18 722,40	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytem dlážděným	t	93,612	200,00	18 722,40	CS ÚRS 2021 02
	D	OST	Ostatní-kamenické práce				72 600,00	
29	K	Pol17	Žulový palník - zhotovení	ks	3,000	18 200,00	54 600,00	
30	K	Pol25	Žulový palník - osazení	ks	3,000	6 000,00	18 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejných prostor Bellémská čtvrť - Praha 1

Objekt:

002 - SO 201, 202 Schodiště

KSO:

Místo: Praha 1

CC-CZ:

Datum: 00,01.1900

Zadavatel:

Úřad MČ Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 803 389,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 803 389,40	21,00%	798 711,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 602 101,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných prostor Betlémská čtvrt' - Praha 1

Objekt: 002 - SO 201, 202 Schodiště

Místo: Praha 1

Datum: 08.01.2009

Zadavatel: Úřad MČ Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>3 803 389,40</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>953 289,40</b>
1 - Zemní práce	181 812,71
2 - Zakládání	583 438,31
4 - Vodorovná konstrukce	41 982,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	97 538,08
8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 250,00
998 - Přesun hmot	60 487,55
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>187 700,00</b>
787 - Konstrukce zámečnické	187 700,00
<b>OST - Ostatní-kamenická práce</b>	<b>2 662 400,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných prostor Bellémská čtvrt' - Praha 1

Objekt: 002 - SO 201, 202 Schodliště

Místo: Praha 1

Datum: 00.01.1800

Zadavatel: Úřad MČ Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

3 803 389,40

### D HSV Práce a dodávky HSV

953 289,40

#### D 1 Zemní práce

161 612,71

1	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	74,900	205,00	15 354,50	CS ÚRS 2021 02
	W		10*3,5*1,3			46,500		
	W		7*3,5*1,2			29,400		
	W	Jáma	Součet			74,900		
2	K	1599001	Kompl. od. + mtž. pažení výkopu	m <sup>2</sup>	50,000	1 250,00	62 500,00	

*Poznámka k položce:  
cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávek potřebného materiálu (hlutivina, rozpěry, převážky, ostění) a poplatku v PD - stavební část*

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 0 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	60,740	285,00	17 310,80	CS ÚRS 2021 02
	W		Jáma-zásyp			60,740		
	W	odvoz	Součet			60,740		

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	607,400	20,00	12 148,00	CS ÚRS 2021 02
	W		skládky 20 km <sup>2</sup>			607,400		
	W	odvoz	Součet			607,400		

5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odhadu 17 05 04	1	109,332	450,00	49 199,40	CS ÚRS 2021 02
	W		odvoz 1,8			109,332		

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m <sup>3</sup>	60,740	20,00	1 214,80	CS ÚRS 2021 02
	W		odvoz			60,740		

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	14,160	160,00	2 266,80	CS ÚRS 2021 02
	W		14*0,5*1,2			8,400		
	W		2*3*0,8*1,2			5,760		
	W	zásyp	Součet			14,160		

8	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m <sup>2</sup>	35,089	45,00	1 579,61	CS ÚRS 2021 02
	W		(11,71*12,94)*2,92*0,6			35,089		

#### D 2 Zakládání

583 438,31

9	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/16	m <sup>3</sup>	8,774	3 180,00	11 925,84	CS ÚRS 2021 02
	W		"podkladní"			3,699		
	W		(11,71*12,94)*2,92*0,5*0,1			0,175		
	W		"přechod" 2,92*0,6*0,1			0,175		
	W		Součet			3,774		

10	K	273321011	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prosádliv. tř. C 30/37	m <sup>3</sup>	10,355	3 720,00	38 520,60	CS ÚRS 2021 02
	W		(11,71*12,94)*2,92*0,5*0,25			6,997		
	W		"přechod úrovní" 2,92*0,35*0,35			0,368		
	W		1			1,000		
	W		Součet			10,355		

11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m <sup>2</sup>	11,987	550,00	6 592,85	CS ÚRS 2021 02
	W		(12,94*2,94)+(11,71*2,92*0,88)*(0,25*0,1)			10,887		
	W		1			1,000		
	W		Součet			11,987		

12	K	273351122	Odstřanění bednění základových desek	m <sup>2</sup>	11,987	130,00	1 558,31	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------------	----------------	--------	--------	----------	----------------

13	K	273301821	Výzluž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	1	2,529	62 000,00	156 798,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"dle výkazu výzluže-zahrnuje i výzluž věnců a mezipodesty"			2,529		

14	K	270113144	Základová zad II přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m <sup>2</sup>	19,040	1 000,00	31 006,40	CS ÚRS 2021 02
	W		2,8*6,1*2,8*0,7			19,040		

15	K	270113145	Základová zad II přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m <sup>2</sup>	49,481	2 120,00	104 899,72	CS ÚRS 2021 02
	W		6,23*0,83*4,4*2,6*0,6			9,841		
	W		7,0*3,0*6,2*2,8*0,6			34,640		
	W		6			5,000		
	W		Součet			49,481		

16	K	270113146	Základová zad II přes 400 do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m <sup>2</sup>	49,481	2 870,00	142 010,47	CS ÚRS 2021 02
	W		6,23*0,83*4,4*2,8*0,6			9,841		
	W		7,0*3,6*5,2*2,8*0,6			34,640		
	W		6			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet			49,481		
17	K	279311951	Základová zed z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,674	3 330,00	8 571,42	CS ÚRS 2021 02
	WV		"dobelování k fasádě"					
	WV		11,7*1,1*0,2		2,674			
18	K	279301821	Výztuž základových zdí nosných betoná/skou ocell 10 605	t	1,347	60 100,00	80 954,70	CS ÚRS 2021 02
	WV		"dla výkazu výztuže"					
	WV		1,347		1,347			
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>41 982,75</b>	
19	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	1,080	860,00	928,80	CS ÚRS 2021 02
	WV		"překlad" 1,2*(0,3+2*0,3)		1,080			
20	K	413351127	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	1,080	160,00	172,80	CS ÚRS 2021 02
21	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,360	810,00	291,60	CS ÚRS 2021 02
	WV		"překlad" 1,2*0,3		0,360			
22	K	413352118	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,360	140,00	50,40	CS ÚRS 2021 02
23	K	417321414	Zluzující pásy a věnce za ŽB tř. C 20/25	m3	3,028	3 650,00	11 044,90	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: výztuž věnců zabudována v poloence výztuž základové desky					
	WV		7,8*0,4*0,38		1,155			
	WV		7,8*0,8*0,38		1,444			
	WV		2,8*0,3*0,38		0,319			
	WV		"překlad" 1,2*0,3*0,3		0,108			
	WV		Součet		3,028			
24	K	417351116	Zřízení bednění zlužujících věnců	m2	13,680	470,00	6 428,60	CS ÚRS 2021 02
	WV		2*7,8*0,38*2		11,552			
	WV		2,8*0,38*2		2,128			
	WV		Součet		13,680			
25	K	417351118	Odstranění bednění zlužujících věnců	m2	13,680	100,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 02
26	K	430321016	Schodišťová konstrukce a rampa za ŽB tř. C 30/37	m3	1,002	4 510,00	4 519,02	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: výztuž meziopěrné stěny a v poloence výztuž základové desky					
	WV		"meziopěrná"					
	WV		2,2*2,63*0,18		1,002			
27	K	431351121	Zřízení bednění podestí schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,209	890,00	6 469,41	CS ÚRS 2021 02
	WV		2,2*2,53		5,566			
	WV		(2,2*2,63)*2*0,18		1,703			
	WV		Součet		7,269			
28	K	431351122	Odstranění bednění podestí schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,269	140,00	1 017,66	CS ÚRS 2021 02
29	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podestí schodišť za podpěrnou konstrukcí přes 4 do 6 m	m2	7,269	80,00	581,52	CS ÚRS 2021 02
30	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podestí schodišť za podpěrnou konstrukcí přes 4 do 6 m	m2	7,269	15,00	109,04	CS ÚRS 2021 02
31	K	438001	Kompl. dod. + mř. vyrovnávací schodiště ve vnitřním prostoru	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
<b>D 8 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>97 538,08</b>	
32	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	38,000	290,00	11 020,00	CS ÚRS 2021 02
33	K	622326460R	Úprava vnějších omítek - kvádřování	m2	30,000	2 700,00	81 000,00	
34	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prošívedí tř. C 20/25	m3	0,958	4 470,00	4 282,28	CS ÚRS 2021 02
	WV		"vnitřní prostor"					
	WV		11,4*2,4*0,035		0,958			
35	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,958	1 150,00	1 101,70	CS ÚRS 2021 02
36	K	631319181	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	0,958	140,00	134,12	CS ÚRS 2021 02
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>8 250,00</b>	
37	K	99001	Rozebrání části stávajícího kamenného zábradlí	m	3,000	2 500,00	7 500,00	
38	K	99002	Kompl. dod. + mř. drenážní jáma vyplněná štrčkem	kpl	1,000	760,00	750,00	
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>60 487,55</b>	
39	K	998011001R	Přesun hmot	t	183,235	330,00	60 487,55	
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>187 700,00</b>	
<b>D 767 Konstrukce zámečnická</b>							<b>187 700,00</b>	
40	K	767001	Kompl. dod. + mř. madlo schodiště ozn. Z1	m	13,000	5 500,00	71 500,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD včetně kotvení a povrchové úpravy					
41	K	767002	Kompl. dod. + mř. zábradlí ozn. Z2	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD včetně kotvení a povrchové úpravy					
42	K	767003	Kompl. dod. + mř. uzávěr vnitřního prostoru schodiště ozn. Z3	kpl	1,000	68 000,00	68 000,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD včetně kotvení a povrchové úpravy					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	767004	Kompl. dod. + mlž. spojovací skříňka ozn. Z4	kpl	5,000	0 000,00	30 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD včetně kování a povrchové úpravy</i>					
44	K	767005	Kompl. dod. + mlž. dvířka ozn. Z5	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD včetně kování a povrchové úpravy</i>					
45	K	908767201	Přesun hmoty procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 8 m	%	1 000,000	5,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
<b>D OST</b>			<b>Ostaini-kamenické práce</b>				<b>2 662 400,00</b>	
46	K	001	Kompl. dod. + mlž. kamenný obklad soklu	m2	4,500	5 500,00	24 750,00	
	P		<i>Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení včetně dodání potřebného materiálu</i>					
47	K	Pol9	Schodišťové sloupě profilované -- zhotovení	ks	33,000	19 800,00	653 400,00	
48	K	Pol10	Sloupky balustrády - menší	ks	2,000	83 200,00	166 400,00	
49	K	Pol11	Sloupky balustrády - větší	ks	2,000	165 000,00	330 000,00	
50	K	Pol12	Dlažba žulová horní podesta -- zhotovení	m2	2,000	6 100,00	12 200,00	
51	K	Pol13	Dlažba žulová mezipodesta -- zhotovení	m2	5,000	6 100,00	30 500,00	
52	K	Pol14	Balustráda -- trnož zábradlí -- zhotovení	bm	12,000	23 100,00	277 200,00	
53	K	Pol15	Balustráda -- madlo zábradlí -- zhotovení	bm	12,000	8 450,00	101 400,00	
54	K	Pol16	Balustráda -- kuželky -- zhotovení	ks	43,000	6 500,00	279 600,00	
55	K	Pol18	Schodišťové sloupě profilované -- osazení	ks	33,000	7 150,00	235 950,00	
56	K	Pol19	Sloupky balustrády - menší	ks	2,000	22 600,00	45 200,00	
57	K	Pol20	Sloupky balustrády - větší	ks	2,000	33 000,00	66 000,00	
58	K	Pol21	Dlažba žulová horní podesta -- osazení	m2	2,000	4 000,00	8 000,00	
59	K	Pol21	Dlažba žulová horní podesta -- osazení	m2	5,000	4 000,00	20 000,00	
60	K	Pol22	Balustráda -- trnož zábradlí -- osazení	bm	12,000	3 200,00	38 400,00	
61	K	Pol23	Balustráda -- madlo zábradlí -- osazení	bm	12,000	3 000,00	36 000,00	
62	K	Pol24	Balustráda -- kuželky -- osazení	ks	43,000	2 500,00	107 500,00	
63	K	Pol26	Režie a doprava	kpl	1,000	230 000,00	230 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejných prostor Bellámská čtvrt' - Praha 1

Objekt:

003 - SO 301 - Vpusť

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Úřad MČ Praha 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zp

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IC:

DIČ:

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>258 507,27</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	258 507,27	21,00%	54 286,53	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>312 793,80</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných prostor Bolešvická čtvrť - Praha 1

Objekt: 003 - SO 301 - Vpustí

Místo:

Datum: 08.01.2020

Zadavatel: Úřad MČ Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>258 507,27</b>
800 - Zemní práce	159 306,83
D1 - Společné zemní práce	159 306,83
821 - Komunikace pozemní a letišť	2 290,00
D2 - Udržování a opravy konstrukcí	2 290,00
827 - Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace	96 910,44
D3 - Práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace	32 077,94
D4 - Venkovní kanalizace	64 832,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných prostor Bellémská čtvrť - Praha 1  
 Objekt: 003 - SO 301 - Vpusti

Místo:

Datum: 00.01.1999

Zadavatel: Úřad MČ Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

258 507,27

D 800

Zemní práce

159 306,83

D D1

Společné zemní práce

159 306,83

1	K	133 20-1101, R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	20,081	1 070,00	33 636,27	
	P	Poznámka k položce: výkop / metr na úroveň -0,5						
	W	2,1*2,65*4,26=0,5						
	W	Součet						
2	K	133 20-1100	Příplatek za leplivost- hloubení šachet hor. 3	m3	6,024	230,00	1 385,52	
	W	20,081*0,3						
	W	Součet						
3	K	151 10-1201	Pažení stěn výkopu příložná hl. do 4 m	m2	31,875	110,00	3 506,25	
4	K	9500	Pažnice UNION 4 m 39,529/0,25	m	159,700	610,00	97 417,00	
6	K	151 10-1211	Odstranění pažení stěn - příložná - hl. do 4 m	m2	34,850	30,00	1 045,50	
8	K	151 10-1301	Rozepření stěn pažení - příložná - hl. do 4 m	m3	1,260	60,00	75,60	
7	K	151 10-1311	Odstranění rozepření stěn - příložná - hl. do 4 m	m3	1,260	15,00	18,90	
8	K	151 10-1102	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	20,081	160,00	3 212,96	
9	K	162 20-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	1,717	60,00	103,02	
10	K	162 70-1109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1,717	30,00	51,51	
11	K	171 20-1101	Uložení sypání do násypů nezhutněných	m3	1,717	30,00	51,51	
12	K	174101101	Zásyp zhuštěný rýh štěrkoštěrkem D+M	m3	18,304	960,00	17 629,44	
13	K	199 00-0002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,717	650,00	944,35	

D 821

Komunikace pozemní a letišť

2 290,00

D D2

Udržování a opravy konstrukcí

2 290,00

14	K	899 23-1111	Výšková úprava vstupu do 20 cm; zvýšení mlže	ks	1,000	2 290,00	2 290,00	
----	---	-------------	--	----	-------	----------	----------	--

D 827

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

96 910,44

D D3

Práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace

32 077,94

15	K	452 31-1131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,655	8 230,00	2 115,65	
16	K	452 35-1101	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,448	440,00	197,12	
17	K	892 57-1111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí do DN200 vodou 1,0+1,03	m	3,430	60,00	171,50	
18	K	892 37-2111	Zabezpečení konců potrubí při zkouškách do DN300 vodou	ks	1,000	4 490,00	4 490,00	
19	K	892 85-5111	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m 1,0+1,03	m3	3,430	2 310,00	7 923,30	
20	K	899 20-2111	Osazení mlži litinových a rámem do 100kg	ks	2,000	610,00	1 220,00	
21	K	899 62-3131	Obetonování potrubí nebo zdla stok betonem C12/15		0,633	3 150,00	1 993,95	
	W	obetonování potrubí - vodorovná část						
	W	(1,8*0,18*(1,0*0,16*2)*1-3,14*0,121*0,121*1,6						
	W	obetonování potrubí - svislá část						
	W	2,83*0,4*0,4-2,83*3,14*0,121*0,121						
	W	CELKEM						
	W	Součet						
22	K	899 64-5111	Bednění pro obetonování potrubí v elevovaném výkopu	m2	2,776	400,00	1 110,40	
23	K	998 27-5101	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	60,426	210,00	12 689,46	

D D4

Venkovní kanalizace

64 832,50

24	K	831 35-2121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	3,633	2 500,00	9 082,50	
	P	Poznámka k položce: včetně odvětrávací trub kamenin. IT 240 DN 200 dl. 1000 mm						
25	K	837 35-4111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200	ks	3,000	2 120,00	6 360,00	
26	K	837 37-5121	Nápojení na slávací vejčlou stoku	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	
27	K	837 35-2221	Montáž tvrdov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	ks	6,000	230,00	1 380,00	
28	K	Pol1	Kameninové koleno 30°, DN200, tl.240	ks	4,000	1 570,00	6 280,00	
29	K	Pol2	Kameninové koleno 15°, DN200	ks	1,500	1 570,00	2 355,00	
30	K	895 94-1111	Zřízení vpustí očištní z dílců typ UV - 50 normální	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
31	K	Pol3	Vlaková litinová mlž D400 čtvercová (500x500)	ks	2,000	5 740,00	11 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol4	Dno s výtokem TBV-Q 450/380/1d DN 200, pro napájení KT potrubí	ks	1,000	760,00	760,00	
33	K	Pol5	Prstenec pro uvolnění koša TBV CSB 450-500/170 PRAHA	ks	2,000	300,00	760,00	
34	K	Pol6	Uliční vpusť - roznášací skruž v=290 TBV CSB 620/290 PRAHA	ks	2,000	710,00	1 420,00	
35	K	Pol7	Uliční vpusť středová skruž 6a výška 295 mm; TBV-Q 450/295/6a	ks	2,000	450,00	900,00	
36	K	Pol8	Kalové koše UB1, UA4 jsou určeny pro míče 50/50 cm	ks	2,000	660,00	1 320,00	



