

III Plán výluk na měsíc:

Listopad 2022

ST Ústí nad Labem

| č. | Výluka podle VR | MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY | | VYPNUTÍ | | Den a doba konání výluky | 44.týden | | | | | | | 45.týden | | | | | | | 46.týden | | | | | | | 47.týden | | | | | | | 48.týden | | | | | | | POZNÁMKY | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|--------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---|----------|-------------|
| | | úsek | kolej | NTV | ZZ | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | výkon | mechanizace |
| trať č. 503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 73362 B | Liběchov + Liběchov - Mělník | zhl.+záhl.+1 | ANO | - | 7:30 - 3N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž TV syst. 3 | | | | |
| 2 | 73353 B1 | Liběchov + Liběchov - Mělník | liché + 1 | ANO | - | 22:30 - 4:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž TV spojky | | | | |
| 3 | 73353 B | | | ANO | - | 7:30 - 5N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž TV + výměna ÚO 401 | | | | | |
| 4 | 73353 A | Mělník - Liběchov + Liběchov | 2 + sudé | ANO | - | 7:30 - 5N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž TV + výměna ÚO 412 | | | | | |
| 5 | 73362 A | Štětí - Liběchov + Liběchov | 1 + liché | ANO | - | 7:30 - 11N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž TV + výměna ÚO 411 | | | | | |
| 6 | 73317 A | Liběchov + Liběchov - Štětí | sudé + 2 | ANO | - | 7:30 - 10N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž TV | | | | | |
| 7 | 72 D 03 016 | Hošťka - Štětí + Štětí | 1 + liché | ANO | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna L jazyka a opomice výh.č. 19, svařování 10 sv. R65 | | | | | | |
| 8 | 75024 A | Litoměřice d.n. + Litoměřice d. n. - Polepy | - | NE | PZZ 1,2. | 7:00 - 8N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna technologie PZZ v km 406,242 - NTD | | | | | | |
| 9 | 75024 B | Litoměřice d. n. - Polepy | - | NE | PZZ 1,2. | 7:00 - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | úprava vazební kabelizace TZZ - NTD | | | | | | |
| 10 | 72 C 03 326 | Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. - V. Žemoseky | sudé + 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna L jazyka a opomice výh.č. 22, navařování srdcovky výh.č. 24 - N+N, svařování 10 sv. R65 | | | | | | |
| 11 | 72 C 03 424 | Litoměřice d. n. - V. Žemoseky + V. Žemoseky | 2 + 2, 4 | ANO | PZZ | 7:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna 20 ks pražců na KV6 - TO | SVP | | | | | |
| 12 | 73342 A | Ústí n. L. Střekov | 8 - v.č. 39ab | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna pražců a kovářské práce ve výh.č. 39ab - TO | SVP | | | | | |
| 13 | 73342 B | | 1 - v.č. 41B, 41 (po nám.v.č.48) | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | navazování P opomice výh.č. 41 - N+N | | | | | | |
| 14 | 73342 C | | v.č. 51, 56A | NE | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna pražců a kovářské práce ve výh.č. 51 - TO | SVP | | | | | |
| 15 | 73342 D | | 1 - v.č. 5 | ANO | - | 7:00 - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna srdcovky výh.č. 5, svařování 6 sv. R65 | | | | | | |
| 16 | 73268 B | | 3a + v.č. 19 (po náv.Sc3, Sc5) | ANO | - | 7:15 - 8N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna pražců v 3a SK, ASP - N+N | | | | | | |
| 17 | 72 A 03 912 | Děčín východ - Boletice n. L. | 1 | ANO | PZZ | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstr.def.vad, svařování ? sv., odstranění porostu + test UTS 60 | 2x sekačka, UTS 60, SVP | | | | | |
| 18 | 72 A 03 822 | Boletice n. L. - Děčín východ | 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstr.def.vad, svařování ? sv., odstranění porostu + test UTS 60, odstr.porostu v km 440,400 - 441,100 - N+N | 2x sekačka, UTS 60, SVP | | | | | |
| trať č. 544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 73069 A | Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb | 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) | ANO | - | 9:00 - 260N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | od 1.3. do 10.12. rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail | | | | | | |
| 20 | 73069 D | Děčín východ-Loubí | 91 | NE | - | 8:00 - 4N - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odvodňovací práce - Strabag Rail | | | | | | |
| 21 | 73069 E | Děčín-P.Žleb | celá ŽST | ANO | - | 8:50 - 16:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | překl. kotvení, připojení napájecího vedení, úprava TV | | | | | | |
| trať č. 527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 73306 A | Hněvice | 4 - 10 - v.č. 10, 12, 16 | ANO | - | 7:00 - 9N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna pražců ve výh.č. 10, 12, 16 - N+N, CBV - v.č. 9, 10 - N+N | | | | | | |
| 23 | 73177 A | Roudnice n.L. | liché | ANO | - | 18:30 - 173N - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | od 18.6. do 7.12. rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtlahu. - Ch+T | | | | | | |
| 24 | 70037 A | Hroboce | zhl. bohuš. 2., 4.SK (mezi nám.v.č.13-20) | NE | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna 2x LIS mezi v.č. 13 - 20, svařování 4 sv. UIC | | | | | | |
| 25 | 73346 A | Bohušovice n.O. | 4a, 6c, 12 + v.č. 18, 20 | NE | - | 7:00 - 7N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% výměna pražců ve výh.č. 18, 20 - N+N | | | | | | |
| 26 | 73347 A | Lovosice | 53, 55, 57, 59 + v.č. R5, R6, R7 | - | - | 7:00 - 3N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ojedinelá výměna pražců ve výh.č. R5, R6 - N+N | | | | | | |
| 27 | 73347 B | | v.č. 37 (mezi nám.v.č.33a a 37) | - | - | 7:00 - 3N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% výměna pražců ve výh.č. 37 - N+N | | | | | | |
| 28 | 73392 A | | 101 - v.č. 106 | - | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna L jazyka a opomice výh.č. 106, svařování 3 sv. UIC | | | | | | |
| 29 | 73392 B | | 101, 102, 102a - v.č. 124 | - | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna 2x LIS na ZV124, svařování 4 sv. UIC | | | | | | |
| 30 | 73392 C | | 119, 121 - v.č. 135 | - | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna L jazyka a opomice výh.č. 135, svařování 3 sv. S49 | | | | | | |
| 31 | 73392 D | | 601a - v.č. 607 | - | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna P jazyka a opomice výh.č. 607, svařování 3 sv. S49 | | | | | | |
| 32 | 73340 E | Prackovice n.L. - Lovosice + Lovosice | 1 + po ZV30 | NE | PZZ | 7:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna L+P jazyka a opomice výh.č. 34, svařování 6 sv. UIC | | | | | | |
| 33 | 73340 A | Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. | 2 + po ZV6 | NE | PZZ | 7:30 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vým.kol.vložky v km 502,778 LP, svařování 2 sv. UIC, vyřazení prokluzu ve výh.č. 3 - N+N, úprava GPK | | | | | | |
| 34 | 73340 B | Prackovice n. L. | v.č. 6 | NE | - | 7:30 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ruční úprava GPK ve výhybce č. 6, mytí výstroje dráhy | | | | | | |
| 35 | 73340 C | Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih | v.č. 11, 12 + 2 | NE | PZZ | 7:30 - 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ruční úprava GPK a čištění šterkového lože ve výh.č. 12 | | | | | | |
| 36 | 73340 D | Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. | 1 | NE | PZZ | 7:30 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vým.kol.vložky v km 510,035 PP, svařování 2 sv. UIC, úprava GPK, mytí výstroje dráhy | | | | | | |
| 37 | 73378 A | Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih | 2 | NE | PZZ | 8:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění závad v GPK, ruční podbíjení bet.pražců, mytí výstroje dráhy | | | | | | |
| 38 | 73341 A | Ústí n. L. jih | 103 + v.č. 115 | NE | - | 7:30 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna 1x LIS mezi výh.č. 115 - 117, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK | 1x 25 min výh.č. 117 | | | | | |
| 39 | 73341 B | | 101a + v.č. 110 | NE | - | 7:30 - 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna 1x LIS mezi výh.č. 110 - 112, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK | 1x 25 min výh.č. 112 | | | | | |
| 40 | 73270 A | Povrly | 4 + v.č. 10 | ANO | - | 7:00 - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění prokluzu - výměna kolejnic 2x 8 m za KV10, svařování 4 sv. UIC | | | | | | |
| trať č. 544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 73371 C | Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. | v.č. 1 + 1 | jen TK | PZZ | 8:50 - 16:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - výřez větví | MPŽ | | | | | |
| 42 | 73371 B | Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb - D.Žleb | v.č. 23 + 2 | jen TK | NE | 8:50 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna dvojitých pružných kroužků ve výh.č. 23, odstranění porostu | | | | | | |
| 43 | 73332 A | D.Žleb - Schöna | - | 2.TK | - | 14:00 - 134N - 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vypnutí pro účely stavebních prací na straně DB | | | | | | |
| trať č. 504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 73305 A | Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov | 137 + 1 | PZ | - | 10:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | strojní úprava GPK - Pedasta | | | | | | |
| 45 | 73314 A | Ústí n.L. Střekov - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ | 2 + v.č. 103 (po ZV109) | - | ANO | 7:00 - 4N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv. R65, výřez křovin - 2.TK | | | | | | |
| 46 | 73314 B | | - | ANO | - | 7:00 - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna pražců 100% - N+N, ASP - 86 m + v.č. 103 - TSS, odstranění def.vad, svařování 7 sv. R65 | SVP | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3129153

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 941d3c89-d7b0-4cf6-b275-89f324e1a997

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.11.2022 14:48:02



cb791b7e-914c-4c4f-a019-9ae2e73e7173