

DODATEK č. 07649-2022-4502-D-0014/94-01-002-X01051-02

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě KM7b v areálu závodu UNIPETROL, a.s., Litvínov (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 262 95 059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupená: Ing. Miroslav Minařík, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 07649-2021-4502-S-0014/94-01-002-X01051 ze dne 20.4.2021 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků z Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Projektová dokumentace sanačního zásahu na lokalitě KM7b v areálu ORLEN Unipetrol a.s., Litvínov. Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2“, vyhotoveného zhotovitelem v červenci 2022, doručeného objednateli dne 9. 8. 2022, který je veden pod PID: MFCRCXLRHH, č.j. MF-1837/2022/4502-28 a obsahuje specifikaci změny včetně odůvodnění (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že **čl. II. bod 2.1 Smlouvy** nově zní takto:

„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze dne 07.08.2020, aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 907 200,- Kč (slovy: devět-set-sedm-tisíc-dvě-stě korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření Dodatku č.2 činí cena za provedení díla s DPH 1 097 712,- Kč (slovy: jeden-milión-devadesát-sedm-tisíc-sedm-set-dvanáct korun českých).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 2, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2 a Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.11.2022

V Kunovicích dne 19.10.2022

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX