

Příloha č.1 Dodatku č.2 Smlouva TDS

"Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb."  
Registrační číslo projektu 013D313003001

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka - Platební kalendář

cena dle SOD	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
cena dle SOD	1 517 174,00 Kč	318 606,54 Kč	1 835 780,54 Kč
1. etapa (14 měsíců + 2 měsíce)	713 983,47 Kč	149 936,53 Kč	863 920,00 Kč
2. etapa (16 měsíců + 2 měsíce)	803 190,53 Kč	168 670,01 Kč	971 860,54 Kč

V Nejdku dne :

Příkazce : Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace , Mládežnická 1123, 362 21 Nejedek  
zastoupený JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelem příspěvkové organizace

Příkazník : KPI, s.r.o. , Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5  
zastoupený : Ing. Pavlem Kašpárkem

## Příloha č.1 Dodatku č.2 Smlouva TDS

"Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Registrační číslo projektu 013D313003001

**PLATEBNÍ KALENDÁŘ - 1. etapa**

Plnění	období	bez DPH	DPH	cena celkem
1	říjen 22	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
2	listopad 22	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
3	prosinec 22	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
4	leden 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
5	únor 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
6	březen 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
7	duben 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
8	květen 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
9	červen 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
10	červenec 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
11	srpen 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
12	září 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
13	říjen 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
14	listopad 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
15	prosinec 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
16	leden 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>713 983,47 Kč</b>	<b>149 936,53 Kč</b>	<b>863 920,00 Kč</b>

## Příloha č.1 Dodatku č.2 Smlouva TDS

Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Registrační číslo projektu 013D313003001

**PLATEBNÍ KALENDÁŘ - 2. etapa"**

Plnění	období	bez DPH	DPH	cena celkem
1	říjen 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
2	listopad 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
3	prosinec 23	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
4	leden 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
5	únor 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
6	březen 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
7	duben 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
8	květen 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
9	červen 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
10	červenec 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
11	srpen 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
12	září 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
13	říjen 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
14	listopad 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
15	prosinec 24	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
16	leden 25	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
17	únor 25	44 623,97	9 371,03	<b>53 995,00</b>
18	březen 25	44 583,09	9 362,45	<b>53 945,54</b>
<b>CELKEM</b>		<b>803 190,53 Kč</b>	<b>168 670,01 Kč</b>	<b>971 860,54 Kč</b>