

Změnový list č. 1 ze dne 18. 10. 2022

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rekonstrukce mostu – PD - Rekonstrukce mostu ev. č. 1a-M1 v Mostě – část 1								
Číslo smluvního vztahu:	218/2/2022								
Název části stavby (PS, SO):									
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, 434 01 Most IČO: 00266094	Zhotovitel: BML spol. s r.o. Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 IČO: 45789371								
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna bez dopadu na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.									
<u>Původní znění:</u>									
<p>5.1 Celková cena za zpracování DSP se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 847.000,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.</p> <p>Slovy: osmsetčtyřicetsedmtisickorunčeských</p> <p>Celková cena se skládá z následujících částí:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení bez DPH</td> <td style="text-align: right;">390.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) Cena za dokladovou část bez DPH</td> <td style="text-align: right;">150.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c) Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH</td> <td style="text-align: right;">200.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d) Cena za dokladovou část bez DPH</td> <td style="text-align: right;">50.000,- Kč</td> </tr> </table> <p>5.2 Cena za autorský dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 950,- Kč bez DPH/hodina v maximálním počtu 60 hodin. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Maximální cena za výkon autorského dozoru je 57.000,- Kč bez DPH.</p>		a) Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení bez DPH	390.000,- Kč	b) Cena za dokladovou část bez DPH	150.000,- Kč	c) Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH	200.000,- Kč	d) Cena za dokladovou část bez DPH	50.000,- Kč
a) Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení bez DPH	390.000,- Kč								
b) Cena za dokladovou část bez DPH	150.000,- Kč								
c) Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH	200.000,- Kč								
d) Cena za dokladovou část bez DPH	50.000,- Kč								
<u>Nové znění:</u>									
<p>5.1 Celková cena za zpracování DSP se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 790.000,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.</p> <p>Slovy: sedmsetdevadesáttisickorunčeských</p> <p>Celková cena se skládá z následujících částí:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení bez DPH</td> <td style="text-align: right;">390.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) Cena za dokladovou část bez DPH</td> <td style="text-align: right;">150.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c) Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH</td> <td style="text-align: right;">200.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d) Cena za dokladovou část bez DPH</td> <td style="text-align: right;">50.000,- Kč</td> </tr> </table>		a) Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení bez DPH	390.000,- Kč	b) Cena za dokladovou část bez DPH	150.000,- Kč	c) Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH	200.000,- Kč	d) Cena za dokladovou část bez DPH	50.000,- Kč
a) Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení bez DPH	390.000,- Kč								
b) Cena za dokladovou část bez DPH	150.000,- Kč								
c) Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH	200.000,- Kč								
d) Cena za dokladovou část bez DPH	50.000,- Kč								

5.2 Cena za autorský dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 950,- Kč bez DPH/hodina v maximálním počtu **60 hodin**. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Maximální cena za výkon autorského dozoru je **57.000,- Kč** bez DPH.

Zdůvodnění změny:

Zjevná administrativní chyba.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	--

Vliv změny na smluvní cenu:	ane/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	--
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	--
Nová cena díla vč. DPH:	--

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	--
Nový termín dokončení díla:	--

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: --