

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SOD/23/2022 ze dne 20.6.2022

ke stavbě

„Bystřice nad Pernštejnem – novostavba vodovodu a kanalizace FOROTA III.“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina
(č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **STAVOFLOS s.r.o.**
se sídlem: Na Cihelně 469
zastoupený: Františkem Flosem - jednatelem
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Pavel Flos, František Flos
- ve věcech technických: František Flos
IČ: 28339410
DIČ: CZ28339410
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 43-4565840267/0100
Zapsaný u: Krajského soudu v Brně, spisová značka C 62270
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, z důvodu požadavku archeologického dozoru na úpravu pláň pro archeologický dohled, na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

A. Předmět plnění

Dodatečné zemní práce spočívající ve skrytí plochy na dotčeném území v pěti pásech o hloubce 5-10 cm a celkové ploše 200 m². Kalkulovaná cena je 1400,- Kč.

B. Termín dokončení stavby: termín plnění není dotčen

C. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu navýšení zemních prací, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 20.6.2022 č. SOD/23/2022 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, zápis archeologa a faktura dodavatele.
2. Celková cena díla dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 20.6.2022 se s odkazem na příložené přílohy tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	1 699 110,00 Kč
Vícepráce	1 400,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 700 510,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	2 057 617,10 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 20.6.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/23/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.9.2022

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 13.9.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel: