

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 05. 2022

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel:

Oprávněný zástupce:

IČ/DIČ:

Sídlo:

Bankovní účet:

a

Město Mnichovo Hradiště

Ing. Jiří Plíhal, starosta

002 38 309/CZ 00238309

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

94-4710181/0710, Česká národní banka

Zhotovitel:

Oprávněný zástupce:

Zapsaný:

Právní forma:

IČ/DIČ:

Sídlo podnikání:

Bankovní účet, číslo

NÁBYTEK HONZA s.r.o.

Mgr. Jan Nohýnek, jednatel společnosti

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vl. 103832, oddíl C

společnost s ručením omezeným

27198821/CZ27198821

Masarykovo náměstí 701, 295 01 Mnichovo Hradiště

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na práce vedené pod názvem „Dodávka a montáž vnitřního vybavení – MŠ Mírová, Mnichovo Hradiště“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 24. 5. 2022. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

2.

Vyjádření více a méně prací

Předmětné více práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Soupis skutečně provedených prací a soupis více prací.

3.

Doba plnění

Realizace prací sjednaných tímto Dodatkem budou zahajovány a realizovány průběžně dle potřeby realizace prací závislé na postupu celého díla. Dokončení kompletního díla bude do 31.12.2022.

4.

Cena díla

1. Celkový souhrn více prací představuje:

934 487,73 Kč bez DPH

196 242,42 Kč DPH 21%

1 130 730,10 Kč včetně DPH

2. Celkový souhrn méně prací představuje:

661 164,00 Kč bez DPH

138 844,44 Kč DPH 21%

800 008,44 Kč včetně DPH

3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

1 320 264,73 Kč bez DPH

277 255,59 Kč DPH 21%

1 597 520,32 Kč včetně DPH

5.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění.

6.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení a v jednom elektronickém provedení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
6. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 531/2022 ze dne 31.10.2022.
7. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a jeho zveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1:

Soupis skutečně provedených prací, soupis požadovaných více prací.

V Mnichově Hradišti dne 2022

podpis:

.....
za Objednatele
Ing. Jiří Plíhal
starosta

V Mnichově Hradišti dne 2022

podpis:

.....
za Zhotovitele
Mgr. Jan Nohýnek
jednatel společnosti