

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S943/2022/258 uzavřené dne 31. 8. 2022 na provedení díla „VN Kozinec“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AQUASYS spol. s r.o.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01

IČO: 253 44 447

DIČ: CZ25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547

zastoupená Jiřím Peřinou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 176725996/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S943/2022/258 uzavřené dne 31. 8. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 31. 8. 2022 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. S943/2022/258 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo VN Kozinec, ev. č. zakázky S943/2022/258 (dále jen „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených

II.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna autorizovaného stavbyvedoucího zhotovitele, a to z prof. Ing. Václava Tlapáka, CSc., na Ing. Josefa Jágra, ČKAIT: 1400764.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


Lesy České republiky, s.p.**Jiří Peřina**

jednatel

AQUASYS spol. s r.o.