

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dodávce software ze dne 22. 9. 2021
uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zast.: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906

Zhotovitel: Ivar ID Poděbrady, s.r.o.
se sídlem: Bílkova 127, 290 01 Poděbrady - Kluk
zast.: Ing. Antonínem Škopcem, jednatelem
IČ: 11821434
reg. v OR: u MS v Praze, oddíl C, vložka 354929

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
 - a) mezi objednatelem a společností Ivar a.s., se sídlem: Těžební 1250/2d, 627 00 Brno – Černovice, IČ: 00526622, reg. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 3999 (dále jen „původní zhotovitel“) byla dne 22. 9. 2021 uzavřena smlouva o dodávce software (dále jen „smlouva“),
 - b) smlouva byla mezi objednatelem a původním zhotovitelem uzavřena za účelem dodání, instalace a implementace Software pro plánování a evidenci pracovní doby (dále jen „SW“) u objednatele pro specifikované činnosti objednatele, přiměřeně integrovaného s ostatními systémy IT objednatele,
 - c) předmětem smlouvy byl závazek původního zhotovitele dodat, instalovat a implementovat SW objednateli a závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit původnímu zhotoviteli smlouvenou odměnu,
 - d) smlouva byla mezi objednatelem a původním zhotovitelem uzavřena v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 15. 7. 2021, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Software pro plánování a evidenci pracovní doby ve FN HK“ zadané dle interní směrnice č. 2 o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., pod evidenčním číslem veřejné zakázky: P21V00198306 a v souladu s nabídkou původního zhotovitele ze dne 27. 7. 2021,
 - e) plnění předmětu smlouvy (SW) nebylo objednatelem ke dni uzavření tohoto dodatku akceptováno/převzato a objednatelem nebyla původnímu zhotoviteli uhrazena sjednaná odměna,
 - f) objednatel byl původním zhotovitelem a zhotovitelem v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb. písemně informován o proběhlém odstěpení části jmění původního zhotovitele, která přešla na zhotovitele; v důsledku této změny se zhotovitel stal ohledně majetku a dluhů převzatých od původního zhotovitele právním nástupcem původního zhotovitele; na zhotovitele tímto způsobem přešla i práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.
2. Objednatel prohlašuje, že při analýze implementace SW vznikl na jeho straně požadavek na provedení prací/změn/úprav, které jsou objednatelem i zhotovitelem považovány za vícepráce.

3. Objednatel a zhotovitel prostřednictvím tohoto dodatku sjednávají, že:
 - a) zhotovitel na SW provede úpravu šablony výkazu mzdových nároků, a to tak, aby SW obsahoval šablonu výkazu mzdových nároků v MS Excel dle vzoru dodaného objednatelem,
 - b) zhotovitel do SW zapracuje evidenci práce provedené nad rámec zkráceného pracovního úvazku z výkonu v době pracovní pohotovosti, a to tak, aby SW umožnil evidovat počet hodin nad zkrácený pracovní úvazek odpracovaný v době výkonu v pracovní pohotovosti odděleně od ostatních hodin práce nad zkrácený pracovní úvazek a umožnil export počtu hodin na uživatelsky definovatelný mzdový kód do personálního a mzdového systému VEMA HR,
 - c) zhotovitel upraví SW tak, aby SW umožnil u vybraných zaměstnanců exportovat počet hodin vykázaných jako práci nad zkrácený pracovní úvazek (interně definovanou mzdovými kódy 2 a 3) na uživatelsky definovatelný mzdový kód do personálního a mzdového systému VEMA HR; zhotovitel dále upraví SW tak, aby SW umožnil automaticky označovat zaměstnance se zkráceným pracovním úvazkem, u kterých má být práce nad zkrácený pracovní úvazek exportována na uživatelsky definovatelný mzdový kód do personálního a mzdového systému VEMA HR - automatické označování bude prováděno na základě vyhodnocení hodnoty v položce pracovní zařazení, množinu hodnot položky pracovní zařazení bude možné definovat uživatelsky.
 - d) zhotovitel upraví SW tak, aby SW umožnil u vybraných zaměstnanců exportovat počet hodin vykázaných jako práce přesčas podle individuálních odměnových schémat na uživatelsky definovatelné mzdové kódy do personálního a mzdového systému VEMA HR; zhotovitel dále upraví SW tak, aby SW umožnil automaticky označovat zaměstnance, u kterých má být individuální odměnové schéma uplatněno - automatické označování bude prováděno na základě vyhodnocení hodnoty v položce pracovní zařazení, množinu hodnot položky pracovní zařazení bude možné definovat uživatelsky.
4. Smluvní strany sjednaly, že vícepráce dle odst. 3 písm. a) tohoto dodatku budou zhotovitelem provedeny nejpozději do 31. 12. 2022. [REDACTED]
5. Smluvní strany sjednaly, že vícepráce dle odst. 3 písm. b) tohoto dodatku budou zhotovitelem provedeny nejpozději do 31. 12. 2022. [REDACTED]
6. Smluvní strany sjednaly, že vícepráce dle odst. 3 písm. c) tohoto dodatku budou zhotovitelem provedeny nejpozději do 31. 12. 2022. [REDACTED]
7. Smluvní strany sjednaly, že vícepráce dle odst. 3 písm. d) tohoto dodatku budou zhotovitelem provedeny nejpozději do 31. 12. 2022. [REDACTED]
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že vícepráce dle odst. 3 písm. a) tohoto dodatku představují přípustnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., neboť provedením těchto víceprací se nemění celková povaha veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že vícepráce dle odst. 3 písm. b) – d) tohoto dodatku představují přípustnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., neboť potřeba provedení těchto víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
10. Smluvní strany sjednaly, že jejich závazky týkající se provedení víceprací se budou – nejsou-li upraveny tímto dodatkem – řídit smlouvou.
11. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
12. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
13. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb.
14. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, vážnou, svobodnou a úplnou vůli, prostou omylu. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


Za objednatele:
V Hradci Králové
dne:



Datum: 2022.11.04
07:17:47 +01'00'

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele:
V Poděbradech
dne:



Datum: 2022.11.01 22:50:48
+01'00'

Ing. Antonín Škopec
jednatel
Ivar ID Poděbrady, s.r.o.