

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 20.04.2022 pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapa ul. Polní v Třeboni“

Číslo smlouvy příkazce: 750/6891/22

Číslo smlouvy příkazníka: D-013/2022

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

název: **Město Třeboň**
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
(jako příkazce)

a

název: **Zdeněk Musil**
sídlo: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
zastoupený: Zdeňkem Musilem
IČO: 67146546
DIČ: CZ7004081216
bank. spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
(jako příkazník)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 20.04.2022 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na akci „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni“.
2. V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění do 20.12.2022, uvedeného ve Smlouvě o dílo ze dne 02.05.2022 ve znění následných dodatků, z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na realizaci stavby „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni“.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. VI. (Odměna příkazníka a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

3. Změny příkazní smlouvy

1. V článku VI. Odměna příkazníka a způsob její úhrady se znění v odst. 1. ruší a nově nahrazuje takto:

Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkazníka, která činí za výkony a činnosti technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby:

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	119.000,00 Kč
DPH 21%	24.990,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA S DPH	143.990,00 Kč

2. V článku VI. Odměna příkazníka a způsob její úhrady se znění v odst. 3., bodu 7. ruší a nově nahrazuje takto:

7. splátka za období listopad 2022 – 17.000,- Kč + 21% DPH

3. V článku VI. Odměna příkazníka a způsob její úhrady se v odst. 3. nově přidává bod 8. v tomto znění:

8. splátka v hodnotě 8.500,- Kč + 21% DPH po předání stavby bez vad a nedodělků

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 20.04.2022, pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni“, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
- Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.
- Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne 04.11.2022

V Nové Bystřici dne 03.11.2022

příkazce:

příkazník:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Zdeněk Musil