



město Trhové Sviny

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ev. č. zhotovitele 22I0035-21168-0

GENERÁLNÍ OPRAVA KOHLBACH K8-3500 HTK MĚSTO TRHOVÉ SVINY

uzavřené dne 9. 3. 2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 29. 3. 2022


1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551



a

1.2. Zhotovitel: ENESA a. s.
U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 27382052
DIČ: CZ27382052
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle
B, vložce 10200



2. Předmět Dodatku

2.1. Obě smluvní strany se dohodly na novém znění čl. 3 Čas plnění odst. 3.1. takto:

„3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené nabídky takto:

**DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo –
„GENERÁLNÍ OPRAVA KOHLBACH K8-3500 HTK MĚSTO TRHOVÉ SVINY“**



město Trhové Sviny

| Popis aktivity | Termín |
|---|---|
| Zahájení stavby převzetím staveniště | <i>Do 5 kalendářních dnů po písemné výzvě objednatele</i> |
| Dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby | 21. listopad 2022 |

Nejzazší termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby je do 21. 11. 2022.

Stavba bude zahájena předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem, termín stanovuje objednatel. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je květen 2022. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit."

2.2. Žádná jiná ustanovení uvedené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti podle zákona. Dodatek lze měnit pouze písemně. Změna Dodatku jinou, než písemnou formou se nepřipouští.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že k termínu předání a převzetí 21.11.2022 bude dílo předáno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo k uvedenému datu vykazovat vady či nedodělky, platí původní termíny Smlouvy se všemi následnými záležitostmi.

3.3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je elektronicky podepsán smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek důkladně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají ho vědomy si všech jeho důsledků. Sviny
Trhové Sviny dne Praha dne

Trhové Sviny dne

Praha dne

**DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo –
„GENERÁLNÍ OPRAVA KOHLBACH K8–3500 HTK MĚSTO TRHOVÉ SVINY“**