



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Ostravská univerzita

Fakulta: Pedagogická fakulta
Zastoupená: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. děkan
Se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 619 88 987
DIČ: CZ 61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 931761/0710
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Minárik, řešitel projektu
Kontaktní zástupce: +420 736 673 521, roman.minarik@osu.cz

(dále v textu jen „**Objednatel**“)

a

2. ZK Design

Zastoupený: Ing. Radim Kašing, MBA, místopředseda představenstva
Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva
Se sídlem: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
IČO: 25864068
DIČ: CZ25864068
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2381
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7729420247/0100
ID datové schránky: 62bg58q
Kontaktní osoba: Ing. Petra Očenášková
E-mail, telefon: petra.ocenaskova@zkdesign.cz, 777 725 709

(dále v textu jen „**Zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

- I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 8. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výroba, dodávka a montáž **posluchářského sezení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví** (dále rovněž jako „posluchářské sezení“) v rámci projektu Sport, zdraví a technologie, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Programové období 2014 – 2020, Specifická část Výzvy ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, verze 2.
- I.2. Na základě skutečného provedení stavby „Nového Kampusu na Černé louce“ vznikla v průběhu realizace díla potřeba úpravy některých dohodnutých prací. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna čl.II, odst. 3, v rozsahu vymezeném přílohou č.1 tohoto dodatku.
- I.3. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v příloze č. 1, která je součástí tohoto dodatku.

II. Změna smlouvy

- II.1. Smluvní strany se na základě čl. XIX., odst. 6 Smlouvy dohodly na provedení víceprací a neprovedení méněprací v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 tohoto dodatku o následující finanční hodnotě :

- II.1.1. Cena víceprací činí:

cena	95 266,00 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	20 005,86 Kč
cena víceprací celkem	115 271,86 Kč včetně DPH

- II.1.2. Cena méněprací činí:

cena	15 736,00 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	3 304,56 Kč
cena méněprací celkem	19 040,56 Kč včetně DPH

- II.2. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení této ceny o cenu méněprací se čl.IV. odst. 1 Smlouvy mění a nově zní takto:

„IV.1. **Celková cena za Dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:**

cena celkem bez DPH **1 236 393,00 Kč**

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy mimo těch, která jsou změněna v čl. I. a II. tohoto dodatku zůstávají beze změn.
- III.2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv OU.
- III.3. Dodatek je uzavírán elektronicky.
- III.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání na základě podkladů předložených Zhotovitelem podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- III.5. Součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – kalkulace změny díla

V Ostravě dne

V dne

.....
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. děkan

.....
Ing. Radim Kašing
Ing. Ladislav Kašing

