

DODATEK č. 1/2022 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřené 20. října 2022 mezi příkazcem: **Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, IČ 75081431, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4**

a

příkazníkem: **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ 62508822, Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, ve věci zajištění zadání zakázky na uvedené akci:**

„IT 1 – NPO“

I. SMLUVNÍ STRANY – se nemění.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – se nemění.

III. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA DLE TÉTO SMLOUVY – se nemění.

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA DLE TÉTO SMLOUVY – se nemění.

V. ČAS PLNĚNÍ – se nemění.

VI. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY PŘÍKAZCE – se nemění.

VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – změna rozsahu zadání zakázky.

Původní znění čl. VII., Příkazní smlouvy:



90.000,- Kč + 21% DPH (18.900,- Kč), tj. celkem 108.900,- Kč

z toho:

fáze 1, resp. čl. III., odst. 1. a odst. 2., písm. a): 36.300,- Kč vč. DPH – příprava zakázky, zajištění potřebných technických podkladů, vypracování zadávací dokumentace, zpracování oznámení a zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU

fáze 2, resp. čl. III., odst. 2., písm. b): 33.880,- Kč vč. DPH – organizace zadávacího řízení vč. zajištění zpřístupnění elektronických nabídek v profilu zadavatele v sídle příkazníka

fáze 3, resp. čl. III., odst. 2., písm. c): 35.090,- Kč vč. DPH – vyhodnocení nabídek a ukončení veřejné zakázky, zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU a zpracování písemné zprávy zadavatele

fáze 4, resp. čl. III., odst. 2., písm. d): 3.630,- Kč vč. DPH – kompletace ZŘ a předání příkazci k archivaci.

*DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění
Podrobnosti rozsahu a předmětu plnění – viz čl. III.*

Nové znění čl. VII., Příkazní smlouvy:

125.000,- Kč + 21% DPH (26.250,- Kč), tj. celkem 151.250,- Kč

z toho:

fáze 1, resp. čl. III., odst. 1. a odst. 2., písm. a): 50.820,- Kč vč. DPH – příprava zakázky, zajištění potřebných technických podkladů, vypracování zadávací dokumentace, zpracování oznámení a zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU

fáze 2, resp. čl. III., odst. 2., písm. b): 47.190,- Kč vč. DPH – organizace zadávacího řízení vč. zajištění zpřístupnění elektronických nabídek v profilu zadavatele v sídle příkazníka

fáze 3, resp. čl. III., odst. 2., písm. c): 49.610,- Kč vč. DPH – vyhodnocení nabídek a ukončení veřejné zakázky, zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU a zpracování písemné zprávy zadavatele

fáze 4, resp. čl. III., odst. 2., písm. d): 3.630,- Kč vč. DPH – kompletace ZŘ a předání příkazci k archivaci.

*DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění
Podrobnosti rozsahu a předmětu plnění – viz čl. III.*



VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY – se nemění.

IX. VÝPOVĚĚ – ZRUŠENÍ SMLOUVY, ZMĚNA ZÁVAZKU – se nemění.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ – se nemění.

- Platnost a účinnost Dodatku č. 1/2022 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, po podepsání dodatku obdrží každá strana 1 vyhotovení.
- Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

České Budějovice, dne: ___ __ 2022

příkazce:

České Budějovice, dne: 26. 10. 2022

příkazník:

doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
rektor školy

Kristýna Soukupová
jednatelka společnosti