

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

na zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a autorský dozor na stavbu:

„KMN - Severní přístavba východního křídla budovy A“

dle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Kroměřížská nemocnice a.s.
Sídlo	:	Havlíčková 660/69, 767 01 Kroměříž
IČO	:	276 60 532
DIČ	:	CZ27660532
Bankovní spojení	:	277674788/0300 (ČSOB)
Zastoupen	:	MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva
ID datové schránky	:	2k3eut8
Osoby oprávněné jednat	:	
- ve věcech technických	:	xxx
E-mail	:	xxx
Telefon	:	xxx
<u>Zhotovitel</u>	:	G G ARCHICO a.s.
Sídlo	:	Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
IČO	:	469 94 432
DIČ	:	CZ46994432
Bankovní spojení	:	ČSOB, č.ú. 108320049/0300
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
Zastoupen	:	Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
ID datové schránky	:	yd77gnq
E-mail	:	xxx
Telefon	:	xxx
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
b) ve věcech technických	:	xxx

Hlavní inženýr projektu
(titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email) : LT PROJEKT a.s. – xxx

Členové projektového týmu:

Projektant stavební části	:	G G ARCHICO a.s. – xxx
Projektant zdravot. tech. instalace	:	RV projekt s.r.o. – xxx
Projektant vzduchotechniky	:	TSM Prague a.s. – xxx

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel se smlouvou o dílo ze dne 27.7.2022 zavázal zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci, zajištění inženýrské činnosti a autorský dozor na stavbu „KMN- Severní přístavba východního křídla budovy A“. Dle odst. 3.1. se zhotovitel zavázal předat projektovou dokumentaci pro povolení stavby (DSP) dle odst. 2.1. v termínu do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

Vzhledem k požadavkům na zapracování změn dispozičního řešení stavby a tím vyvolaných dalších konzultací na dispoziční a přístrojové vybavení ze strany a na pokyn objednatele, vyvstala objektivní nutnost na prodloužení doby pro plnění smlouvy, resp. ke změně objektivní možnosti realizace díla v původně sjednaných termínech ze strany zhotovitele, přistupují smluvní strany v souladu s vyhrazenou změnou závazku ujedanou v odstavci 4.1.2. smlouvy o dílo k uzavření tohoto dodatku č.1, kterým stanovují nové závazné termíny plnění díla zohledňující pokyny a prodlení v plnění způsobené objednatelem.

3. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 SMLOUVY O DÍLO

- 3.1. Předmětem dodatku č.1 výše uvedené smlouvy o dílo je (pouze) změna času dodání projektové dokumentace sjednané v odstavci 3.1. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat projektovou dokumentaci pro povolení stavby (DSP) dle odst. 2.1. smlouvy nejpozději **do 8. 12. 2022.**
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy vč. rozsahu a obsahu díla zůstávají v platnosti.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 4.2. Zhotovitel potvrzuje **pravdivost svých údajů**, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 4.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb.
- 4.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 4.7. Dodatek se vyhotovuje v **elektronické podobě.**
- 4.8. Ve věcech smlouvou neupravených se smlouva a její dodatky řídí platnými právními předpisy ČR.

Za objednatele:

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
předseda představenstva

Za zhotovitele:

Zhotovitel
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva