

Nabídka v rámci Prováděcí smlouvy č. 14
Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny v oblasti
Paušální daně



Pro zákazníka:
**Česká republika – Generální finanční
ředitelství**

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 177,

O₂ IT Services

O2 IT Services s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO 02819678, www.o2its.cz

Obsah


Obsah	2
1. Identifikační údaje poskytovatele	3
1.1 Profil poskytovatele	4
2. Manažerské shrnutí	5
3. Celková cenová nabídka	6
4. Popis nabízených činností	7
4.1 Rozsah úprav ADIS	7
4.1.1 Legislativní změny v oblasti paušální daně – vývoj IBM	22
4.1.2 Legislativní změny 2022/2023 – vývoj O2 ITS	22
4.2 Služby QA – Smlouva o zajištění odborných služeb pro zajištění vývoje a řízení kvality Aplikace ADIS (QA)	23
4.3 Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS	23
4.4 Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti	24
5. Platební podmínky	25

1. Identifikační údaje poskytovatele

Tato nabídka obsahuje nacenění v rámci Prováděcí smlouvy č. 14 od společnosti O2 IT Services s.r.o. pro Česká republika - Generální finanční ředitelství (dále jen „Zadavatel“). Nabídku předkládá společnost O2 IT Services s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“).

V Praze dne 02. 11. 2022

Verze nabídky: v1



Identifikační údaje poskytovatele:


Obchodní jméno:	O2 IT Services s.r.o.
Sídlo firmy:	Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
IČO:	02819678
DIČ:	CZ02819678
Zapsaná:	v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223566

Kontaktní osoba pověřená jednáním jménem poskytovatele:

Jméno a příjmení:

Mobil:

E-mail:



Zpracovatel nabídky:

Jméno a příjmení:

Ochrana informací

Tento dokument i veškerý jeho obsah je předmětem obchodního tajemství společnosti O2 IT Services s.r.o. a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti O2 IT Services s.r.o. zpřístupněn třetí osobě ani zveřejněn. Tento dokument není návrhem smlouvy. Společnost O2 IT Services s.r.o. poskytuje služby výhradně na základě písemně uzavřené smlouvy, která je řádně podepsaná a obsahuje všechny dohodnuté náležitosti a podmínky poskytování produktů a služeb.

1.1 Profil poskytovatele

O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií. Svými službami pokrývá celý životní cyklus IT.

Portfolio tvoří především IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. Managed Services, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT.

O2 IT Services vhodně kombinuje standardizovaná řešení IT produktů a individuální řešení na míru. Díky využití standardizovaných stavebních bloků IT jsou služby nejen snadno přizpůsobitelné požadavkům zákazníka, ale také opakovatelné – bez nutnosti stavět řešení stále od začátku na zelené louce. Klienti O2 IT Services tak vždy získávají optimální model, který jim přináší významnou přidanou hodnotu, zvyšuje jejich efektivnost a umožňuje jim elasticky se přizpůsobovat měnícím se potřebám.

O2 IT Services poskytuje IT služby pro komerční trh i vnitřně v rámci skupiny O2. Prokázané reference potvrzují schopnost uspokojit i nejnáročnější zákazníky, ať již se jedná o komerční společnosti nebo instituce státní správy.

Za klíčovou konkurenční výhodu O2 IT Services považuje odbornost, motivovanost a profesionální přístup svých zaměstnanců.

O2 IT Services je 100% dceřinou společností a členem koncernu O2 Czech Republic a.s.

2. Manažerské shrnutí

Tento dokument popisuje nabízené činnosti v rámci Prováděcí smlouvy č. 14 Vývoj aplikace ADIS - Legislativní změny v oblasti Paušální daně.

3. Celková cenová nabídka

Celková cena činí **35 857 907,80** Kč bez DPH, tzn. **43 388 068,44** Kč vč. DPH a blíže je specifikována v rozpisu jednotlivých položek v kapitole 4 nabídky.

Plnění	Cena celkem za IBM v Kč bez DPH	Cena celkem za O2ITS v Kč bez DPH	Cena celkem za plnění v Kč bez DPH
Legislativní změny v oblasti Paušální daně – vývoj IBM			
Legislativní změny v oblasti Paušální daně – vývoj O2ITS			
Služby QA – Smlouva o zajištění QA IDR – PD novela			
Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS			
Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS			
Nabídková cena celkem za celé plnění v Kč bez DPH		35 857 907,70	
Nabídková cena celkem za celé plnění v Kč s DPH		43 388 068,32	

4. Popis nabízených činností

Tato kapitola popisuje nabídku činností v rámci Prováděcí smlouvy č. 14 Vývoj aplikace ADIS - Vývoj aplikace ADIS - Legislativní změny v oblasti Paušální daně.

4.1 Rozsah úprav ADIS

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
	Dokumentace	FM1			
02.00	DAD Obecná správa daní				
02.01	Změny v párování – paušální daň – zpracování úprav v párování v souvislosti s novelou PD	FM1			
02.01.01	Tvorba blokovacích vazeb k POV 508				
02.01.02	Speciální algoritmy pro párování POV 508				
02.01.03	Ošetření zpracování kladných POV 105				
02.01.04	Speciální algoritmy pro párování kladných a záporných PLV vzniklých ve výši POV 508				
02.02	Úpravy fiktivního párování pro převod na DP - paušální daň - novela PD	FM1			
02.02.01	Zpracování změn algoritmů fiktivního párování pro DP paušálního režimu ve vazbě na Novelu PD				
03.00	DAD exe Obecná správa daní - vymáhání				
03.01	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – zpracování úprav ve vymáhání v souvislosti se zavedením tarifních pásem sazby PR	FM1			
03.01.01	Úprava při tisku VN - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.02	Úprava při tisku EP - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.03	Úprava při tisku Přihlášek soudu - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.04	Úprava při tisku VN k Přihlášek soudu- všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.05	Úprava při tisku Přihlášek do likvidace - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.06	Úprava při tisku VN Přihlášek do likvidace - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
03.01.07	Úprava při tisku RZP - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.08	Úprava při tvorbě PDF žádosti MPV - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.09	Úprava při tisku VN žádosti MPV - všechny 3 POV paušální daně na 1 řádku				
03.01.10	Úpravu ve funkci pro výpočet EN pro ZS/PU 50/8				
03.01.11	Úprava ve funkci pro dotahování čísel jednacích původního rozhodnutí pro ZS/PU 50/8				
06.00	IRS Interní registry subjektů ADIS				
06.01	Rozšíření rozhraní pro příjem a přenos dat JRF	FM1			
06.01.01	Rozšíření rozhraní pro přenos dat JRF na FÚ				
06.01.02	Rozšíření aplikace pro příjem JRF a následné generování EPO pro přenos na FÚ				
06.01.03	Úprava tabulek pro přijetí Oznámení o vstupu do paušálního režimu v rámci podání IRSJRF/JRZ				
06.01.04	Rozšíření funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů na FÚ				
06.01.05	Rozšíření úplného opisu IRS JRF/JRZ ve Zpracování písemností - souborů na FÚ				
06.01.06	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ				
09.00	PRN Přenosy v síti ÚFO - FINet				
09.01	Přenosy dat Paušálního režimu a Paušální daně na úroveň GFŘ (UDO Gpdpr) - úpravy v souvislosti s novelou PD a změnou výše paušální daně- 2. fáze	FM1			
09.01.01	Program pro výběr a uložení změnových dat pro výsun dat - informace k PR a informace k zálohám/vyměření/tarifnímu pásmu PD za jednotlivá ZO - zpracování nových DB položek a jejich hodnot plynoucích z novely PD a změny výše paušální daně				
09.01.02	Program pro příjem a nahrání přenesených dat k PR a zálohám/vyměření/tarifnímu pásmu PD za jednotlivá ZO v DB GFŘ - zpracování nových DB položek a jejich hodnot plynoucích z novely PD a změně pásma paušální daně				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
09.01.03	Výpisy přenesených dat informací k PR a zálohám/vyměření/tarifnímu pásmu PD za jednotlivá ZO - zpracování nových DB položek a jejich hodnot plynoucích z novely PD a změně pásma paušální daně				
09.01.04	Funkce a triggery pro nastavení příznaků změn dat k PR a zálohám/vyměření PD/tarifnímu pásmu za jednotlivá ZO pro jejich opakované vynesení - zpracování úprav pro nové DB položky plynoucí z novely PD a změně pásma paušální daně				
10.00	ZMP Změna místní příslušnosti				
10.01	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – zpracování úprav ve změně místní příslušnosti v souvislosti s novelou PD 2.fáze (Oznámení o změně výše paušální daně, Poplatník PR (úpravy evidence pro pozdější DT), Evidence požadavků na vrácení převedených přeplatků)	FM1			
10.01.01	Funkce pro kontrolu dat před zmrazením dat z evidencí DPF paušální režim, vč. naplnění tabulky pro tvorbu protokolu z kontroly - úpravy ve vazbě na Novelu PD				
10.01.02	Funkce pro zmrazení dat z evidencí DPF paušální režim- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.03	Funkce pro kontrolu před zrušením zmrazení dat z evidencí DPF paušální režim - zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.04	Zpracování změn do funkce pro zrušení zmrazení dat tabulek PR - zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.05	Funkce pro přípravu dat k odstěhování z evidencí DPF paušální režim- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.06	Funkce pro přegenerování klíčů v přechodných tabulkách na cílovém FÚ- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.07	Funkce pro kontroly nahratelnosti dat z evidencí DPF paušální režim na cílovém FÚ- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
10.01.08	Funkce pro kontroly při zrušení přistěhování dat z evidencí DPF paušální režim na cílovém FÚ - zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
10.01.09	Funkce pro zrušení přistěhování dat z evidencí DPF paušální režim na cílovém FÚ- zpracování úprav ve vazbě na Novelu PD				
12.00	DAD přv Obecná správa daní - Převody				
12.01	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – zpracování úprav v převodech v souvislosti se zavedením tarifních pásem sazby PR a doplatků	FF2x			
12.01.01	Úprava funkce na vyhledání nesprávně spárovaných POV, rušení převedených úhrad a tvorbu záporných úhrad pro případy změny tarifních pásem u již převedených úhrad a zohlednění doplatků				
12.01.02	Zavedení automatického volání funkce rušení převedených úhrad a tvorbu záporných úhrad v případě změny tarifních pásem u již převedených úhrad				
12.02	Zavedení vrácení převedených přeplatků po ukončení režimu PD	FI1			
12.02.01	Zavedení základní evidence požadavků na vrácení převedených přeplatků - funkce Hledej, Vlož a Zruš				
12.02.02	Vytvoření funkce na vlastní realizaci zrušení úhrad pro vložené záznamy - jednotlivě i dávkově				
12.02.03	Prohlížení a listování záznamy v evidenci požadavků na vrácení převedených přeplatků				
12.02.04	Sestava požadavků na vrácení převedených přeplatků				
12.02.05	Úprava funkce na rušení úhrad – rozšíření o případy v evidenci požadavků na vrácení převedených přeplatků				
12.03	Automatické generování záznamů do evidence vrácení převedených přeplatků po ukončení režimu PD a rozšíření evidence o další informace	FM1			
12.03.01	Zavedení funkce Generuj na automatické vytvoření záznamů požadavků na vrácení převedených přeplatků				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
12.03.02	Výpis subjektů s úhradami mimo interval, které nejsou zařazeny do evidence				
12.03.03	Úprava kontrolní funkce – doplnění vyhledání chybných DS o případy, kdy je úhrada mimo interval u subjektu v evidenci záznamů požadavků na vrácení převedených přeplatků				
12.03.04	Rozšíření zobrazovaných údajů v evidenci o hodnoty úhrad mimo interval				
12.03.05	Rozšíření údajů v sestavě z evidence záznamů o hodnoty úhrad mimo interval				
12.04	Zpracování novely zákona o daních z příjmů - paušální daň – úpravy komunikace s IDR pro Paušální daň Rozpisy plateb - úpravy dle požadavků VZP	FF2			
12.04.01	Zpracování nové položky do XML struktury komunikační služby rozpisy plateb PR v souvislosti s úpravami v úhradách a rozpisech pro doplatky na FÚ				
12.04.02	Úpravy funkcí pro přípravu/tvorbu dat - plnění nové položky do struktury komunikační služby rozpisy plateb PR v souvislosti s úpravami v úhradách a rozpisech pro doplatky na FÚ				
12.04.03	Funkce na výpočet výše předpisu ke konkrétní úhradě a období (měsíc a rok); kterého se týká.				
13.00	DAD knz Obecná správa daní - Konkurzy				
13.01	Evidence pohledávek - úprava kontroly na vymáhání všech 3 POV na DP 206 současně - zpracování výjimek plynoucích z novely PD	FM1			
13.01.01	Úpravy kontroly při uzavírání DP S v evidenci pohledávek, kontroly při tisku a záznamu předání VN, kontroly při tisku/tvorbě XML přihlášky INS a kontroly při tisku/tvorbě XML Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou				
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob				
22.01	Zohlednění novely ZDP v úloze pro Zpracování Oznámení o vstupu do PR – znovuzahájení SVČ	FJ1			
22.01.01	Zpracování nového typu Oznámení o vstupu do PR - Oznámení o vstupu do PR z moci úřední				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.01.02	Úpravy ve vložení Oznámení o vstupu do PR při znovuzahájení SVČ ve stejném kalendářním roce, ve kterém byla SVČ ukončena				
22.01.03	Zpracování změn do výpisů oznámení				
22.01.04	Úprava algoritmu předepsání a rušení záloh v souvislosti se zpracováním úprav v převodech na základě zavedení tarifních pásem sazby PR a doplatků				
22.02	Zohlednění novely ZDP v úloze pro Zpracování Oznámení o vstupu do PR – společné podání podle § 38lga ZDP - 1. fáze	FF2x			
22.02.01	Zavedení nové položky pro označení společného podání podle § 38lga ZDP do akce "oznámení"				
22.02.02	Zpracování změn do výpisů oznámení				
22.03	Komunikace s IDR pro Paušální daň - ukončení činnosti - informace z ADIS	FK1			
22.03.01	Rozšíření datového modelu pro uložení požadavků na přenos a následné uložení výsledku zpracování informace o ukončení činnosti				
22.03.02	Definice sdílené 4GL funkce pro vytváření XML dokumentu s požadavkem na přenos informace o ukončení činnosti				
22.03.03	Definice 4GL funkce pro vyzvednutí XML dokumentu s výsledkem zpracování informace o ukončení činnosti				
22.03.04	Rozšíření stávající dávkové aplikace pro průběžné vyzvedávání výsledků zpracování požadavků na přenos informace o zahájení činnosti o zpracování požadavků na ukončení činnosti				
22.03.05	Definice a následná implementace tříd JAVA pro tvorbu XML dokumentů s požadavkem na přenos informace o ukončení činnosti a zpracování dokumentů s výsledkem předání informace o ukončení činnosti				
22.03.06	Rozšíření aplikace ADIS pro interaktivní prohlížení vytvořených požadavků a výsledků zpracování o prezentaci požadavků na ukončení činnosti				
22.03.07	Zpracování nových příznaků Oznámení ukončení SVČ do evidence Oznámení a jejich aktualizace při přijetí technické odpovědi				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.03.08	Zpracování volání funkce na předání informace o ukončení SVČ do Zpracování Oznámení o vstupu do PR				
22.04	Zohlednění novely ZDP - Zpracování souvisejících změn do DAP DPF	FI1			
22.04.01	Odsouhlasení DAP/VYM - úprava kontrol výše příjmů u poplatníka v PR pro příjmy dle § 8, § 9, § 10 ZDP - úprava algoritmu kontroly pro neúčinné podání DAP DPF				
22.04.02	Odsouhlasení DAP/VYM - úprava kontrol výše příjmů u poplatníka v PR pro příjmy dle § 8, § 9, § 10 ZDP - úprava algoritmu kontroly na povinnost podat DAP				
22.04.03	Odsouhlasení DAP/VYM - Kontroly pro příjmy ze SVČ (vzhledem k novému typu pásma): - kontrola na aktuální a následující ZO = splnění podmínek pro setrvání v PR				
22.04.04	Úprava kontrol ve spojitosti se změnou maximální hranice pro příjmy dle §8, §9, §10 ZDP				
22.05	Zohlednění novely ZDP – Oznámení o jiné výši paušální daně podle § 38ldb ZDP (změna pro aktuální ZO)	FL1			
22.05.01	Zpracování nové evidence Oznámení o jiné výši paušální daně				
22.05.02	Zpracování akcí (vložit, oprav, zruš, schválení, zamítnutí, Oznámení o ukončení poplatníkem)				
22.05.03	Zohlednění Oznámení o jiné výši paušální daně - automatizované generování Oznámení dle § 38lda ZDP- z moci úřední				
22.05.04	Zpracování automatického generování Oznámení o změně pásma paušální daně a pojistných § 38lda ZDP - z moci úřední (přechod z nižšího do vyššího pásma dle §38ldb ZDP z důvodů překročení příjmu)				
22.05.05	Zohlednění nové výše paušální daně a veřejných pojistných na základě Oznámení o jiné výši paušální daně v rámci akce samovyměření v evidenci Vyměření PR včetně zpětných akcí				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.05.06	Zohlednění nové výše paušální daně a veřejných pojistných na základě Oznámení o jiné výši paušální daně - změny v existující fci na předepsání záloh				
22.05.07	Zpracování nové akce na předepsání doplatku/přeplatku vzniklého na základě Oznámení o jiné výše paušální daně				
22.05.08	Zohlednění existence Ověření Záloh/VYM a Vyměření v rámci Oznámení o jiné výši paušální daně				
22.05.09	Zohlednění existence Oznámení o změně pásma				
22.05.10	Vypracování nových výpisů pro Oznámení o jiné výši paušální daně				
22.06	Zohlednění novely ZDP – úpravy komunikace s IDR pro PR - úpravy stávající služby vstup do PR	FF2x			
22.06.01	Zpracování nové položky do XML struktury komunikační služby vstup do PR - Datum skutečného vstupu do PR - úprava funkce pro tvorbu XML souboru				
22.06.02	Úpravy funkcí pro přípravu/tvorbu dat - zahrnutí nové položky dle požadavku VZP - Datum skutečného vstupu do PR (zahájení SVČ)				
22.07	Zohlednění novely ZDP - paušální daň – Komunikace s IDR pro PR – Informace o pásmu paušální daně – nová služba	FF2x			
22.07.01	Evidence odesílaných datových souborů - Zpracování úprav souvisejících s předáním informací o změně pásma paušální daně - Zpracování				
22.07.02	Evidence odesílaných datových souborů - Zpracování úprav souvisejících s předáním informací o změně pásma paušální daně - akce Tvorba XML souboru				
22.07.03	Evidence odesílaných datových souborů - Zpracování úprav souvisejících s předáním informací o změně pásma paušální daně - akce Odesílání Tvorba XML souboru				
22.07.04	Evidence odesílaných datových souborů - Zpracování úprav souvisejících s předáním informací o změně pásma paušální daně - Výpisy				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.07.05	Zpracování technických odpovědi v CRONU - Zpracování úprav souvisejících s převzetím technické odpovědi o změně pásma paušální daně				
22.07.06	Vypracování funkce pro předání souboru (dat k předání informace o změně pásma paušální daně) do Souborového úložiště				
22.07.07	Vypracování funkce pro načtení souboru (technické odpovědi k změně pásma paušální daně) ze Souborového úložiště				
22.07.08	Vložení souboru, tvorba XML a odeslání souboru změna pásma - zařazení do cronu				
22.07.09	Úprava (Tvorba) spouštěcího cronového programu pro spuštění funkcí změna pásma				
22.07.10	Úprava (Vytváření, ukládání a prohlížení/výpisy) protokolů o spuštění komunikační služby změna pásma v cronu (Zpracované/Nezpracované záznamy).				
22.08	Zohlednění novely ZDP - paušální daň – Komunikace s IDR pro PR - zpracování úprav souvisejících s ověřením platnosti PR (listFlatRatePayers)	FJ1			
22.08.01	Zpracování nových položek do struktury komunikační služby ověřením platnosti PR				
22.08.02	Úpravy funkcí pro přípravu/tvorbu dat - plnění nových položek do struktury komunikační služby ověření platnosti PR v souvislosti se Průběhem, ukončením , přehled za rok, zahájením - úpravy stávajících položek				
22.09	Zohlednění novely ZDP– Komunikace s IDR pro PR – sdělení opětovného zahájení SVČ (ve stejném ZO) ze strany ČSSZ/ZP – přijetí informace do ADIS z IDR	FJ1			
22.09.01	Rozšíření datového modelu o struktury pro uložení přijatých dat s informací o zahájení činnosti a struktury evidující výsledky zpracování přijatých dokumentů				
22.09.02	Aplikace pro vyzvednutí přijatých dat s informací o zahájení činnosti a jejich uložení do databázových struktur				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.09.03	Definice a následná implementace vstupních kontrol struktury a obsahu přijatých dat o zahájení činnosti				
22.09.04	Definice aplikačního rozhraní pro předání informace o zahájení činnosti úloze poplatník PR na základě přijatých dat				
22.09.05	Implementace tříd JAVA pro parsování přijatých dat a následnou tvorbu XML dokumentu s informací o výsledku zpracování				
22.09.06	Aplikace ADIS pro interaktivní prohlížení informací o přijatých datech a výsledcích jejich zpracování v ADIS				
22.09.07	Aplikace ADIS pro prohlížení informací o jednotlivých dávkových zpracováních přijatých XML souborů				
22.09.08	Vytvoření funkce pro příjem informace o opětovném zahájení SVČ do evidence Poplatník PR / Oznámení o vstupu do PR				
22.09.09	Úprava algoritmu pro vyhodnocení přijatých dat				
22.09.10	Zpracování úprav do evidence Poplatník PR v souvislosti s přijetí informace o zahájení SVČ				
22.09.11	Zpracování úprav do evidence Oznámení o vstupu do PR v souvislosti s přijetí informace o zahájení SVČ				
22.10	Zohlednění novely ZDP – evidence Poplatník PR/Ověření PR – II.fáze	FJ1			
22.10.01	Úprava zpracování Ověření VYM v závislosti na Oznámení o vstupu do PR z moci úřední				
22.10.02	Úprava ověření podmínky „průběh SVČ“ a kontrol souvisejících s podmínkou „průběh SVČ“				
22.10.03	Úprava ověření podmínky „hlášenky“				
22.10.04	Úprava ověření podmínky „DPH“ v souvislosti s přechodným obdobím				
22.10.05	Úprava kontrol před spuštěním Ověření Záloh/Ověření VYM a Vyměření z důvodu podání Oznámení o změně výše paušální daně				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.11	Zohlednění novely ZDP - evidence Sdělení v souvislosti s Oznámením o změně výše paušální daně podle § 38ldb ZDP	FM1			
22.11.01	Úprava evidence Sdělení pro Paušální režim v souvislosti s využitím v rámci Zamítnutí Oznámení o změně výše paušální daně				
22.11.02	Zpracování volání akce "Sdělení" v Oznámení o změně výše paušální daně				
22.11.03	Zpracování tiskového tvaru Sdělení o zamítnutí Oznámení o změně výše paušální daně				
22.11.04	Úprava výpisů Sdělení PR				
22.12	Zpracování novely zákona o daních z příjmů - paušální daň – Komunikace s IDR pro Paušální daň- úpravy stávající služby Podání DAP pro VZP	FI1			
22.12.01	Zpracování nových položek do struktury komunikační služby převzetí informací o povinnosti podat DAP/podání DAP v souvislosti s novelou PD				
22.12.02	Zpracování číselné řady ID DAP do evidence Poplatník PR/Povinnost podat DAP				
22.12.03	Úpravy funkcí pro přípravu/tvorbu dat - plnění nových položek do struktury komunikační služby				
22.13	Automatické zabránění předčasněmu vzniku „platby mimo interval“ při zpracování rozpisu na VZP formou pozdržení informací o ukončení režimu PR do VZP	FK1			
22.13.01	Zpracování změn do evidence Oznámení o ukončení režimu PR				
22.13.02	Vypracování a zpracování funkce na zjištění, zda v důsledku ukončení režimu PR nevzniká platba mimo interval, která není zpracovaná na úrovni VZP				
22.13.03	Vypracování a zpracování funkce na identifikaci ukončení blokáce odeslání Oznámení o ukončení režimu PR spojeného s nastavením příznaku pro zpracování rozpisu plateb ve VZP				
22.13.04	Zpracování změn do evidence Odesílaných souborů – zpracování záznamů v doplňkové tabulce pro pozdržení do VZP				
22.13.05	Zpracování nového podtvaru Výpisů odesílaných souborů – výpis pro pozdržené záznamy				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.13.06	Zpracování souvisejících změn při práci s pozdrženými záznamy o změně data vstupu do PR				
22.14	Komunikace s IDR pro PR - zpracování úprav ověření účasti (checkSelfEmpl) souvisejících s možností ověřit samostatně pro VZP či ČSSZ	FJ1	HL202202917		
22.14.01	Zpracování změn do evidence Oznámení o vstupu do PR				
22.14.02	Zpracování změn do Ověření Záloh a Vyměření				
22.14.03	Zpracování změn do Odesílaných datových souborů - Vlož				
22.14.04	Zpracování změn do Odesílaných datových souborů – Tvorba XML				
22.14.05	Zpracování změn do Došlých datových souborů – Přijetí odpovědi v cronu				
22.14.06	Zpracování změn do Došlých datových souborů – Promítnutí souboru				
22.15	Zpracování novely zákona o daních z příjmů - paušální daň – Komunikace s IDR pro Paušální daň - úpravy stávající služby Povinnost podat DAP pro ČSSZ	FI1			
22.15.01	Zpracování změn do evidence Povinnost podat DAP- úprava důvodů povinnosti podat DAP				
22.15.02	Zpracování změn do Odesílaných datových souborů - Vlož				
22.16	Překryv účasti v PD - Výstup z PR a vstup do PR v rámci jednoho měsíce	FK1	HL202204273		
22.16.01	Předepisování a rušení záloh - úprava v rámci problematiky výstupu a vstupu v jednom měsíci				
22.16.02	Poplatník PR- úprava účasti PR v rámci problematiky výstupu a vstupu v jednom měsíci				
22.16.03	Úprava kontrol spojených s Ročním údajem PR v rámci problematiky výstupu a vstupu v jednom měsíci				
22.16.04	Oznámení o vstupu do PR- úprava v rámci problematiky výstupu a vstupu v jednom měsíci				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
22.16.05	Úprava ověření v rámci problematiky současného vstupu a výstupu v rámci jednoho měsíce.				
22.16.06	Úpravy funkcí pro zaznamenání informace o paušálním režimu daňového subjektu - zohlednění překryvu záznamů				


Id úlohy	Popis úlohy	DT	O2ITS vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
95.00	IDR Integrované daňové rozhraní			
95.180	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Vstup do PR (enteredFlatRate)	FF2x		
95.180.01	Úpravy XSD schémat a procesů v IDR, podpora při úpravě kontextů eGSB a jejich přeregistraci			
95.180.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.180.03	Úprava komunikačního rozhraní s VZP - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.180.04	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.181	Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Vytvoření služby Oznámení o ukončení SVČ (terminateSelfEmploperating)	FF2x		
95.181.01	Vytvoření procesu pro komunikaci přes eGSB s VZP a ČSSZ			
95.181.02	Vytvoření nového klienta pro volání služby VZP - EvidenceOSVC			
95.181.03	Vytvoření nového klienta pro volání služby ČSSZ - EvidenceOSVC			
95.181.04	Vytvoření dočasného a cílového procesu vůči ADIS pro zpracování ukončení SVČ a předání do VZP a ČSSZ			

95.181.05	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.182	<i>Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Ověření platnosti PR (listFlatRatePayers) pro VZP</i>	FJ1		
95.182.01	Úpravy XSD schémat a procesů v IDR, podpora při úpravě kontextů eGSB a jejich přeregistraci			
95.182.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.182.03	Úprava komunikačního rozhraní s VZP - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.182.04	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.183	<i>Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Povinnost podat DAP/Podání DAP (ReportedTaxReturn) pro VZP</i>	FI1		
95.183.01	Úpravy XSD schémat a procesů v IDR, podpora při úpravě kontextů eGSB a jejich přeregistraci			
95.183.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS			
95.183.03	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.184	<i>Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Vytvoření služby pro sdělení opětovného zahájení SVČ ze strany ČSSZ/VZP (reStartSelfEmplOperating)</i>	FJ1		
95.184.01	Vytvoření procesů a komunikačních rozhraní IDR.			
95.184.02	Vytvoření komunikačního rozhraní s ADIS			
95.184.03	Vytvoření kontextu pro eGSB pro ZP.			
95.184.04	Vyčítání změn ČSSZ o znovuzahájení SVČ			
95.184.05	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.185	<i>Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Vytvoření služby pro předání informace o zvoleném pásmu paušální daně (TaxZone)</i>	FF2x		


95.185.01	Vytvoření procesu na IDR, podpora při vytvoření kontextu eGSB a jeho registraci			
95.185.02	Vytvoření komunikačního rozhraní s ADIS			
95.185.03	Vytvoření komunikačního rozhraní přes eGSB pro ČSSZ			
95.185.04	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.186	<i>Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Oznámení o zahájení SVČ (StartSelfEmplOperating)</i>	FF2x		
95.186.01	Úprava procesu pro komunikaci přes eGSB s VZP			
95.186.02	Vytvoření nového klienta pro volání služby VZP - EvidenceOSVC			
95.186.03	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.187	<i>Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby odesílání rozpisů plateb (providePaymentDetails)</i>	FF2		
95.187.01	Úprava procesů v IDR, podpora při úpravě kontextů eGSB a jejich přeregistraci			
95.187.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.187.03	Úprava komunikačního rozhraní s VZP - rozšíření předávaných atributů třetím stranám			
95.187.04	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.188	<i>Úprava služby checkSelfEmpl pro ověření vstupu subjektu do PR</i>	FJ1		
95.188.01	Úprava procesu IDR			
95.188.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS			
95.188.03	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.189	<i>Zpracování novely zákona o daních z příjmů – paušální daň – Úprava stávající služby Povinnost</i>	FI1		

	<i>podat DAP/Podání DAP (ReportedTaxReturn) pro ČSSZ</i>			
95.189.01	Úprava procesu v IDR a podpora při tvorbě kontextů eGSB			
95.189.02	Úprava komunikačního rozhraní s ADIS			
95.189.03	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			


4.1.1 Legislativní změny v oblasti paušální daně – vývoj IBM

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
FF2				
FF2x				
FI1				
FJ1				
FK1				
FL1				
FM1				
			CELKEM Kč bez DPH	25 049 605,00

4.1.2 Legislativní změny 2022/2023 – vývoj O2 ITS

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
FF2				
FF2x				
FI1				
FJ1				
			CELKEM Kč bez DPH	5 314 434,00

4.2 Služby QA – Smlouva o zajištění odborných služeb pro zajištění vývoje a řízení kvality Aplikace ADIS (QA)

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc a rok	Definice fakturačního termínu	IBM QA cena v Kč bez DPH
SAZ / FF2	10/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FF2	
PTP / FF2	12/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FF2	
CNV / FF2	12/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FF2	
SAZ / FF2x	10/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FF2x	
CNV / FF2x	01/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FF2x	
SAZ / FI1	11/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FI1	
PTP / FI1	02/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FI1	
CNV / FI1	03/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FI1	
SAZ / FJ1	01/2023	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín FJ1	
PTP / FJ1	04/2023	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín FJ1	
CNV / FJ1	05/2023	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín FJ1	
CELKEM Kč bez DPH			

4.3 Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 1 501 156,20 Kč (slovy: jeden milion pět set jeden tisíc jedno sto padesát šest korun českých a dvacet haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelům hrazena ve 14 stejných měsíčních splátkách ve výši 107 225,44 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc dvě stě dvacet pět korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních měsíců v období od 01. 11. 2022 do 31. 12. 2023.

4.4 Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti

- Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
- Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
- Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
- Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS
- Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
- Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení bezpečnosti

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
FF2				
FF2x				
F11				
FJ1				
FK1				
FL1				
FM1				
CELKEM Kč bez DPH				1 450 350,00

5. Platební podmínky

Platební podmínky a další ujednání budou sjednány v Prováděcí smlouvě č 14.