

## **DODATEK Č. 02 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**kteřou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely dne 8. 6. 2022 tyto smluvní strany**

### **OBJEDNATEL**

**Název:** Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství  
**Sídlo:** Technická 2896/2, 616 69 Brno  
**Zástupce:** Ing. Petr Tesař, tajemník FSI VUT  
**IČO:** 002 16 305  
**DIČ:** CZ 00216305  
**Kontaktní osoba:**

a

### **ZHOTOVITEL**

**Název:** Atex spol. s r.o.  
**Sídlo:** Střední 1722, 500 08 Hradec Králové  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Hradci králové, C2454  
**Zástupce:** Ing. Ivo Ulrych, jednatel  
**IČO:** 47451203  
**DIČ:** CZ47451203  
**Bankovní spojení:** Unicredit banka, a.s., 5728125001/2700  
**Kontaktní osoby:**

**(dále též jako „smluvní strany“)**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 6. 2022, číslo Objednatele 010672/2022/00 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 01 uzavřeného 4. 10. 2022 a změně díla dle této Smlouvy.
- 2) V souladu s čl. III odst. 7 písm. b) Smlouvy může být lhůta pro předání díla přiměřeně prodloužena, jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele. Z důvodu stavební nepřipravenosti 3. nadzemního podlaží budovy A3 nelze Zhotoviteli ze strany

Objednatelé poskytnout včas potřebnou součinnost pro provedení díla, což má za následek zdržení v provádění díla v délce 7 kalendářních dnů. Lhůta pro předání díla se proto v souladu se Smlouvou prodlužuje o 7 kalendářních dnů.

- 3) Smluvní strany se dále v souladu s § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozměrů u konkrétních položek. Změna rozměrů položek, spolu s dopadem na cenu díla, je podrobně specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 4) V souladu s čl. IX odst. 1 Smlouvy se zároveň tímto dodatkem smluvní strany dohodly na změně díla spočívající v zúžení díla. Zúžení díla, spolu s dopadem na cenu díla, je podrobně specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tento dodatek, který splňuje veškeré náležitosti změnového listu požadované Smlouvou, přitom zároveň nahrazuje změnový list. Změna spočívající v zúžení díla je rovněž klasifikována jako změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 5) Článek IV. odst. 1) Smlouvy se v souvislosti se změnami dle tohoto dodatku mění takto:  
„1) Cena díla činí **9.500.158,- Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a je sjednána jako cena měřená.“
- 6) Ostatní ujednání zůstávají v platnosti a nemění se.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Kupující.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle předchozího odstavce.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace změny díla

.....  
Ing. Petr Tesař  
tajemník FSI VUT  
za Objednatele

.....  
Ing. Ivo Ulrych  
jednatel  
za Zhotovitele

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 010672/2022/00**

**Změna rozměrů**

| Změna rozměru u těchto položek:               | Nový rozměr    | Původní cena bez PDH | Počet (ks) | Nová cena za ks bez DPH | Cenový rozdíl      |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| N 85.01 - OBKLAD POPISOVATELNÝ 3000 x 1200 mm | 2000 x 1200 mm | 10 430 Kč            | 6          | 4 485 Kč                | - <b>35 670 Kč</b> |
| N 85.03 - OBKLAD K PROMÍTÁNÍ 2350 x 1200 mm   | 2000 x 1200 mm | 8 200 Kč             | 36         | 7 153 Kč                | - <b>37 692 Kč</b> |

**Zúžení díla**

|                                                                  |  |                   |    |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----|----------------------|--------------------|
| <b>U těchto položek nebude dodán nosič PC.</b>                   |  |                   |    |                      |                    |
| <b>Jednotková cena položky bude ponížena o 500,- Kč bez DPH:</b> |  | <b>Počet (ks)</b> |    | <b>Cenový rozdíl</b> |                    |
| N 1.05 - STŮL KANCELÁŘSKÝ S PC 1400 x 700 mm                     |  |                   | 26 | - 500 Kč             | - <b>13 000 Kč</b> |
| N 1.11 - STŮL KANCELÁŘSKÝ S PC 1600 x 800 mm                     |  |                   | 39 | - 500 Kč             | - <b>19 500 Kč</b> |
| N 1.12 - STŮL KANCELÁŘSKÝ S PC 1800 x 700 mm                     |  |                   | 2  | - 500 Kč             | - <b>1 000 Kč</b>  |
| N 1.14 - STŮL KANCELÁŘSKÝ S PC 1800 x 800 mm                     |  |                   | 8  | - 500 Kč             | - <b>4 000 Kč</b>  |
| N 1.20 - STŮL KANCELÁŘSKÝ S PC 1600 x 800 mm                     |  |                   | 1  | - 500 Kč             | - <b>500 Kč</b>    |
| <b>U těchto položek nebude dodáno výklopné přípojné místo.</b>   |  |                   |    |                      |                    |
| <b>Jednotková cena položky bude ponížena o 900,- Kč bez DPH:</b> |  | <b>Počet (ks)</b> |    | <b>Cenový rozdíl</b> |                    |
| N 1.07 - STŮL UNIVERZÁLNÍ BEZ PC 1600 x 1600 mm                  |  |                   | 10 | - 900 Kč             | - <b>9 000 Kč</b>  |
| N 1.16 - STŮL KANCELÁŘSKÝ S PC 2000 x 1200 mm                    |  |                   | 5  | - 900 Kč             | - <b>4 500 Kč</b>  |

**Snížení ceny díla celkem bez DPH** - **124 862 Kč**