

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Název zakázky:

**„Brno - Horní Heršpice – PD oprava“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

**organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-1536/2021**

a

**Ateliér Velehradský, s. r. o.**

se sídlem: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno

IČO: 292 63 140, DIČ: CZ29263140

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 69046

bank. spojení: ██████████ č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

Korespondenční adresa: Výstaviště 1, Poštovní příhrádka 2, 603 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **VZ210033**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1536/2021 u objednatele) ze dne 26.4.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2021 (dále jen „Smlouva“).

U článku **3. Předmět, cena a harmonogram** se doplňuje v odst. 3.1. poslední věta takto:  
Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné úpravy elektroinstalací a úpravy ve stavební části spočívající v dispozičních změnách na základě požadavků Objednatele. Předmět díla se dále doplňuje o stavební objekt s názvem „Kryt civilní obrany“.

U článku **3. Předmět, cena a harmonogram** se upravuje v odst. 3.3. celková Cena díla takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH: **1.342.000,- Kč**  
slovy: jeden milion tři sta čtyřicet dva tisíc korun českých

U článku **3. Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.5. takto:

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto dodatku č. 2 Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

U Přílohy č. 1 **Rozpis ceny Díla** se nahrazuje její znění Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

U přílohy č. 2 **Harmonogram plnění Díla** se nahrazuje její znění Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě**, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Rozpis ceny díla

Příloha č. 2: Harmonogram plnění díla

Za Objednatele 4.11.2022

Za Zhotovitele 3.11.2022

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. arch. Tomáš Velehradský  
jednatel

▪ **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	kpl	1	784 350,00 Kč	784 350,00 Kč
1a	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP - dle dodatku č. 2	kpl	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	47 250,00 Kč	47 250,00 Kč
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	28 350,00 Kč	28 350,00 Kč
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	28 350,00 Kč	28 350,00 Kč
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	47 250,00 Kč	47 250,00 Kč
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	9 450,00 Kč	9 450,00 Kč
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>990 000,00 Kč</b>

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

**2. Dodatečné služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
10	Koordinátor BOZP v přípravě	kpl	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
12	Průzkumné práce	kpl	1	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
13	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou	kpl	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	kpl	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
15	Záměr projektu	kpl	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>235 000,00 Kč</b>

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**3. Cena za výkon autorského dozoru**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
11	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	156	750,00 Kč	117 000,00 Kč

\*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Cena je uvedena v Kč bez DPH.

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	Návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	Předání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od schválení 2. dílčí etapy	Záměr projektu s přílohami (ekonomickým hodnocením) a se zapracovanými připomínkami ke schválení	Protokol o provedení Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od schválení 3. dílčí etapy	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od schválení 4. dílčí etapy	Předání kompletního Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP	Protokol o provedení Díla
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od schválení 5. dílčí etapy	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od schválení 6. dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
8. <u>Dílčí etapa</u>	12 měsíců (předpoklad 07/2023– 07/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 31. 7. 2024 (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

<i>Cena Dola (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Dola (s DPH)</i>
1 342 000,00 Kč	281 820,00 Kč	1 623 820,00 Kč
<b>z toho:</b>		
Cena za zpracování Projektů		
1 225 000,00 Kč	257 250,00 Kč	1 482 250,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
117 000,00 Kč	24 570,00 Kč	141 570,00 Kč

<i>Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy</i>	<i>Cena položky (bez DPH) - dílčí fakturace</i>	<i>Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace</i>
1. Dílčí etapa	Kč (bez fakturace)	Kč (bez fakturace)
2. Dílčí etapa - cena položky 12 dodatečných služeb	100 000,00	121 000,00 Kč
3. Dílčí etapa - cena položky 15 dodatečných služeb	50 000,00	60 500,00 Kč
4. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby	330 750,00 Kč	400 207,50 Kč
5. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby bez pol. 1a	330 750,00 Kč	400 207,50 Kč
6. Dílčí etapa	Kč (bez fakturace)	Kč (bez fakturace)
7. Dílčí etapa 30% ceny za zpracování PD základní služby + pol. 1a + dodatečné služby pol. 10, 13, 14	513 500,00 Kč	600 335,00 Kč
8. Výkon autorského dozoru	117 000,00 Kč	141 570,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>1 342 000,00 Kč</b>	

Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.