

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022-SoD-004, ze dne 20. 06. 2022

1. Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech TDI:	Ing. Patrik Osička
Telefon:	
E-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále také jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	YUCON CZ, s.r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno
IČO:	29184771
DIČ:	CZ29184771
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Martin Nadř, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Lukáš Havlík, vedoucí výroby
Telefon:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

Název akce:

„Velké Pavlovice, ul. Starohorská a Ořechová – oprava vodovodu a kanalizace“

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 2022-SoD-004, ze dne 20. 06. 2022, v tomto znění:

I.

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedených změn, vznikly vícepráce na straně objednatele, z toho důvodu se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem se zvyšuje o celkovou částku ve výši 459 087,74,- Kč bez DPH.

Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2

Článek IV. Cena díla, odstavec 4.3 nově zní:

Cena celkem: 7 815 289,87,- Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD -	7 369 061,36,- Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 -	7 356 202,15,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce -	459 087,74,- Kč bez DPH
Cena celkem -	7 815 289,89,- Kč bez DPH
Cena celkem -	9 456 500,77,- Kč s DPH

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

II.

2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022-SoD-004 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2022-SoD-004 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne: 31. 10. 2022

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

za objednatele

Ing. Martin Nad'
jednatel společnosti

za zhotovitele