

Číslo smlouvy objednatele: SM2200000844-1





Číslo smlouvy zhotovitele: SM20229043

DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: **Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4**
zastoupená: **Mgr. Jakubem Lepšem, M. A., 2. místostarostou MČ Praha 11**
IČO: **00231126**
DIČ: **CZ00231126**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
na straně jedné - dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: **Park BBQ s.r.o.**
se sídlem: **Ocelkova 643/20. 198 00 Praha**
zapsanou: **v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264651**
zastoupená: **Ing. Pavlem Hesteriní – jednatelem**
IČO: **05495920**
DIČ: **CZ05495920**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento Dodatek č. 1:
(dále jen „Dodatek“)

II.

DÍLO

Smluvní strany se smlouvou o dílo uzavřenou dne 08.08.2022 dohodly na zhotovení díla – stavby:

- a) **Název: „Realizace veřejného griloviště v parku u Chodovské tvrze“**
- b) **Místo plnění: parc. č. 229/17, v k. ú. Chodov, Praha 11 a 229/5 v. k.ú. Chodov, Praha 11**
- c) **Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění veřejného griloviště a mobiliáře včetně zaměření stávajícího stavu, inženýrské činnosti, položkového rozpočtu prací a následná realizace umístění a zprovoznění veřejného grilu double, včetně doplnění mobiliáře – 2 lavic se stolem (piknikové sety), 1 odpadkového koše na tříděný odpad (směsný odpad, plasty, papír) o objemu 3 x 60l s dřevěným laťováním, 1x pítka na pozemku parc. č. 229/17, katastr. území Chodov a připojení elektrické energie k reklamnímu panelu u stávající lavičky na pozemku 229/5, katastr. území Chodov, dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.**

III.

ÚČEL DODATKU

V průběhu prací byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací spočívajících v opravě elektrorozvaděče a dále se smluvní strany dohodly na změně dekoru dřevěných částí lavic a stolů ze smrkových na dubové, které budou méně náročné na údržbu a budou mít delší životnost. Účelem tohoto Dodatku je proto doplnění (změna) předmětu smlouvy a s tím související úprava předpokládané smluvní ceny díla.

IV.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následující změně.

Dosavadní předmět Smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující vícepráce / změny, které jsou uvedené ve Změnovém listu č. 1.

- ZL č. 1 - změna dřevěného obložení jídelního setu ze smrkového dřeva na dubové v počtu 2x
- výstavba nového el. rozvaděče ze štípaných bloků

V.

CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **783 044 Kč bez DPH** (Slovy: Sedm set osmdesát tři tisíce čtyřicet čtyři koruny české) tak, jak je stanoveno v čl VI. Cena díla.

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle původní Smlouvy o dílo:	745 844 Kč bez DPH
Cena za změny dle ZL č. 1	37 200 Kč bez DPH
Celková předpokládaná cena díla:	783 044 Kč bez DPH

2. Cena za změny díla podle tohoto Dodatku byla stanovena na základě Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb..
- Tento Dodatek byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
- Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek jako celek bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
- Nedílnou součástí Dodatku je příloha:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Číslo smlouvy objednatele: SM2200000844-1

Číslo smlouvy zhotovitele: SM20229043

10. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku schválil a k jeho podpisu je oprávněn Mgr. Jakub Lepš, M. A., 2. místostarosta, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

04-11-2022


Praha,

Praha, *1.11.2022*

za objednatele:




Mgr. Jakub Lepš, M. A.
2. místostarosta MČ Praha 11



za zhotovitele:



Ing. Hesterini
jednatel
Park BBQ s.r.o.



Změnový list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název projektu: Realizace veřejného griloviště v parku u Chodovské tvrze

Číslo smlouvy: SM2200000844 / SM20229043

číslo	datum vzniku změny	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
-------	--------------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------

1. 06.09.2022 Jídelní stůl s lavicemi dle vzoru - Změna dřevěného obložení jídelního setu ze smrkového dřeva na dubové dřevo

ks 2 2 0 37500 75000 84400 9400

2. 06.09.2022 Výstavba nového el. rozvaděče ze štípaných bloků

ks 0 1 1 27800 0 27800 27800

ODSOUHLASENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

ZA STRANU OBJEDNATELE

V Praze dne 6. 9. 2022

ZA STRANU DODAVATELE

V Praze dne 6. 9. 2022