



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2021/00494/1

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zhotovení strategického plánu města Žatec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148  
E-mail: [hamousova@mesto-zatec.cz](mailto:hamousova@mesto-zatec.cz)

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 00265781

DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

##### Akademie digitální ekonomiky, s. r. o.

IČ: 05610731

DIČ: CZ 05610761

se sídlem: Blažkova 186, Praha 10, 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou 267296

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.,

zástupce ve věcech technických:

Mobil:

E-mail:

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zhotovení strategického plánu města Žatec“ ze dne 24. 11. 2021, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.2 v článku **3 Doba plnění** Smlouvy o dílo takto:

#### **Původní text:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo dle čl. 2. této smlouvy řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do: 10 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

#### **se ruší a nahrazuje novým textem:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo dle čl. 2. této smlouvy řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do: 13 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 732/22 ze dne 26. 9. 2022.

V Žatci dne:  
za objednatele:

V Praze dne:  
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.  
jednatelka