

Dodatek č. 1

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvkové organizace

se sídlem: Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín
zastoupena: PaedDr. Zuzanou Harazimovou (ředitelka)
IČO: 47813199
DIČ: CZ47813199
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 25739821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Obchodní firma

se sídlem: Řehoř s.r.o.
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 26860970
DIČ: CZ26860970
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C40713

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby (dále jen „smlouva“), jejímž kompletní projektovou dokumentaci stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „díl“).
2. Z důvodu změn okolností, vzniklých při realizaci zpracování částí díla projektové dokumentace vyvstala potřeba změny smlouvy a upravení rozsahu projektové dokumentace, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat.

v článku III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje 1. ČÁST DÍLA o bod 2.3., který zní:

2.3. Zpracování studie.

Předmětem této části je zpracování studie včetně pohledů a půdorysu s řešením dispozice horního patra.

V článku VII. CENA DÍLA se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření	30 000,-	6 300,-	36 300,-
	Průzkumy			
	stavebně-technický průzkum	45 000,-	9 450,-	54 450,-
	mykologický průzkum	35 000,-	7 350,-	42 350,-
	biologický průzkum	23 000,-	4 830,-	27 830,-
	Studie	12 000,-	2 520,-	14 520,-
	1. část celkem	145 000,-	30 450,-	175 450,-
2.část	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	60 000,-	12 600,-	72 600,-
3.část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Cena celkem		305 000,-	63 870,-	369 050,-

V článku VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY se odstavec 3. doplňuje:

- po předání a převzetí studie bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy - Studie,

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

V Hlučíně dne 25. 10. 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

za objednatele
PaedDr. Zuzana Harazimová,
ředitelka příspěvkové organizace

V Hlučíně dne 25. 10. 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

za zhotovitele