



MHMP05T9Q0Y

Stejnopis č.: 1

## DODATEK č. 3

smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace

č. DIL/21/04//002559/2004

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská – 2. část

### 1) Hlavní město Praha

sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2

zastoupené: Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D.,

ředitelem odboru technické vybavenosti MHMP

IČ: 00064 581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

( dále jen „objednatel“)

a

### 2) AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218, registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 25005

zastoupená Ing. Ivo Šimkem, CSc., jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na dodatku tohoto znění:

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Strany se dohodly na změně platebních podmínek způsobem dle čl. II tohoto Dodatku.

### Článek II.

#### Změny a doplňky

1. Článek V. (cena díla a platební podmínky) odst. 1 původní smlouvy se mění takto:

„Objednatel uhradí faktury – daňové doklady vystavené zhotovitelem, a to

#### a) Fáze I.

faktura za zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro rekonstrukci komunikací v ulicích Dolská, Meziluží, Bříšřanská a Machovská; cena bez daně v Kč 91 257,05 (110 420,99 Kč včetně DPH 21%),

*Hoč*

b) Fáze II.

faktura za autorský dozor při provádění rekonstrukce komunikací v ulicích Dolská, Meziluží, Bříšťanská a Machovská; cena bez daně v Kč 68 344,00 (82 696,24 Kč včetně DPH 21%).

Současně se tímto dodatkem č. 3 ukončuje smluvní vztah mezi výše uvedenými smluvními stranami.

### Čl. III

#### Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/04/002559/2004. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její
5. obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě o dílo byly na požádání poskytnuty třetím osobám.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne 9. 12. 2016



Ing. Pavel Vermach, Ph.D.  
ředitel OTV MHMP

V Praze dne 20. 12. 2016



Ing. Ivo Šimek, CSc.  
jednatel společnosti  
AF-CITYPLAN s.r.o.