

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo „Oprava přední studovny a knihovny“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**  
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 67985998  
DIČ: CZ67985998  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel  
Ve věcech technických jedná: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: **WANDEL CZECH s.r.o.**  
Se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou  
IČ: 28977955  
DIČ: CZ28977955  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Jednající osoba: Martin Vavříčka, jednatel  
Zapsaná v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813  
Kontaktní osoba: Martin Vavříčka, jednatel  
Ve věcech technických jedná  
autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dále společně také jen „smluvní strany“

### Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. září 2022 smlouvu, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav ve studijních a knihovních prostorách v přední části přízemí Schebkova paláce.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích ke změnám projektové dokumentace a majících vliv na rozsah a cenu díla, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

#### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací a méněprací, dohodli, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.5. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací a méněprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>6 990 284,60 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>1 467 959,77 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>8 458 244,37 Kč</b>

nahrazuje zněním:

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>6 912 624,45 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>1 451 651,13 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>8 364 275,58 Kč</b>

#### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona (Změny - dle přílohy č. 1) a ustanovení § 222 odst. 6 (Změny - dle přílohy č. 2) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne 17. října 2022

V Praze dne 17. října 2022


Za objednatele:


Za zhotovitele:

.....  
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  
ředitel

.....  
Martin Vavříčka  
jednatel společnosti

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Číslo ZL: 1
Název projektu	Oprava přední studovny a knihovny	
Zhotovitel	WANDEL CZECH, s.r.o. Havlíčková 408, 584 01 Leděč nad Sázavou IČ: 28977955	
Objednatel	Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Politických vězňů 936/7, Praha 1 IČ: 67985998	





<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Číslo ZL: 2
Název projektu	Oprava přední studovny a knihovny	
Zhotovitel	WANDEL CZECH, s.r.o. Havlíčková 408, 584 01 Leděč nad Sázavou IČ: 28977955	
Objednatel	Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Politických vězňů 936/7, Praha 1 IČ: 67985998	

