

**Město Nové Město nad Metují**

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**ARAGON ELL, s.r.o.**

se sídlem/bytem: Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka

Zastoupený: XXXXXXXXXX

IČO: 28820525

DIČ: CZ28820525

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-9967320267/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 99/2022 dne 17. června 2022**

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování  
projektové dokumentace:

**„PD – Oprava a zateplení fasády BD č.p. 352 – 465 ul. Zborovská-Nádražní, Nové  
Město nad Metují“**

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran z důvodu řešení rozvodů společné antény a slaboproudů, koordinace s projektem rekonstrukce chodníku Nádražní a domluvení členění projektové dokumentace na stavební objekty, kdy projekčně bude oddělena sanace vlhkosti od zbývajících částí projektu, tak aby mohla být případně realizována odděleně a následně bude v rozpočtech rozdělena spodní stavba na ul. Zborovskou, ul. Nádražní a zahradu a ostatní projektované části budou členěny po jednotlivých čp, se upravuje termín realizace díla, dle článku 2, odst. 2.1 Smlouvy o dílo a posouvá se z původního 31.10.2022 na 15.12.2022 a odst. 2.2 smlouvy o dílo se posouvá z původního 09.12.2022 na 24.01.2023.

Článek 2, odst. 2.1 a 2.2 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

2.1 Předání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a pro provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr a s rozpočtem:

**nejpozději do 15. 12. 2022**

2.3 Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně podání žádosti o stavební povolení:

**nejpozději do 24. 01. 2023**

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 102-5441/22 ze dne 17.10.2022.

V Novém Městě nad Metují dne 20.10.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[redacted], jednatel  
ARAGON ELL, s.r.o.