

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě 1020-2022-529101**  
**Komplexní pozemkové úpravy Ležnice**

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	1	2 000,00	2 000,00	30.11.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	10	5 000,00	50 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	124	1 900,00	235 600,00	30.11.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	20	2 400,00	48 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm *)	104	3 200,00	332 800,00	30.6.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	5 500,00	5 500,00	30.6.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	144	400,00	57 600,00	30.11.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	144	350,00	50 400,00	30.11.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>781 900,00</b>	<b>1.1.2025</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	144	750,00	108 000,00	30.11.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	48	2 500,00	120 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	45	2 000,00	90 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	15	2 000,00	30 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	2	10 000,00	20 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha			0,00	
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	800,00	800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	800,00	800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 000,00	1 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	144	700,00	100 800,00	1.1.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000,00	6 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	2	6 000,00	12 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha			0,00	
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	800,00	800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	800,00	800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 000,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>492 000,00</b>	<b>31.8.2027</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	144	450,00	64 800,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				64 800,00	30.11.2027
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				<b>781 900,00</b>	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				492 000,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				64 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 338 700,00</b>	
DPH 21% v Kč				281 127,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 619 827,00</b>	

\*) včetně společné hranice s KoPÚ v k. ú. Ležnička v délce 1992 bm

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 31. 10. 2022

**[Obchodní firma Zhotovitele]**

Místo: Chomutov

Datum: 31. 10. 2022

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jana Sasová

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Václav Kellner

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner