



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „Šternberk – zázemí atletického stadionu“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 376/21/S/OPŠK

I. Smluvní strany

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Šternberk |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislav Orság, starosta |
| sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| DIČ: | CZ 00299529 |
| číslo účtu: | 19-1801688399/0800 |

dále jen „objednatel“

a

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 2. Zhotovitel: | Stern – projekt s.r.o. |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Tomáš Uhlár, jednatel |
| sídlo: | Domašov u Šternberka 92, 785 01 |
| IČ (IČO): | 29373956 |
| DIČ: | CZ29373956 |
| číslo účtu: | 2000322375 / 2010 |

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení částečné úpravy projektové dokumentace na základě závěrů uskutečněných výrobních výborů dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo č. 376/21/S/OPŠK:

V. Doba plnění

Se mění následovně

- Projektová dokumentace dle článku III. bod 2 této smlouvy bude předána v následujících termínech:

a) zaměření, průzkumy a rozbory	do 31.10.2021
b) projektová dokumentace DUR	do 31.12.2022
c) inženýrská činnost, podání žádosti o UR	do 8 týdnů od předání DUR
d) projektová dokumentace DSP	do 8 týdnů od pravomocného ÚR
e) inženýrská činnost, podání žádosti o SP	do 8 týdnů od předání DSP
f) dokumentace DZS v podrobnosti PDPS v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb.	do 8 týdnů od pravomocného SP

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo č. 376/21/S/OPŠK zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 03.10.2022, usnesením č. 3176/80

Ve Šternberku, dne 26.10.2022

za objednatele
Ing. Stanislav Orság, starosta

za zhotovitele
Tomáš Uhlár