

Název projektu (CZ): Automatizované testování systémů a jejich dozor s využitím umělé inteligence

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Návrh inovovaného procesu, výstupy: <ul style="list-style-type: none"> analytické zpracování stávajícího/cílového stavu zadání a spustitelné prototypy podpůrných aplikací průběžná zpráva o realizaci projektu 	12/2021
1.1	Procesní analýza stávajícího procesu (vytvoření podrobné procesní mapy stávajícího procesu)	10/2021
1.2	Návrh inovovaného procesu (vytvoření podrobné procesní mapy cílového stavu procesu)	11/2021
1.3	Aplikace umělých neuronových sítí ve spolupráci s UTB	12/2022
1.4	Analytické zpracování podpůrných aplikací, vývoj PoC (Proof of Concept)	12/2022
rok 2022		
1.3	Aplikace umělých neuronových sítí ve spolupráci s UTB	12/2022
1.4	Analytické zpracování podpůrných aplikací, vývoj PoC (Proof of Concept)	12/2022
2	Inovace stávajícího procesu, výstupy: <ul style="list-style-type: none"> vyvinuté a otestované podpůrné aplikace s implementovanou umělou inteligencí, manuál k jejich použití strategie marketingu metodická dokumentace propagace zpráva o stavu realizace projektu	12/2022
2.1	Vývoj podpůrných aplikací, implementace umělé inteligence (spolupráce s univerzitou)	12/2022
2.2	Marketing projektu, vytvoření "značky" a marketingových kanálů	12/2022
2.3	Testování v interním prostředí (stávající projekty)	12/2022
rok 2023		
3	Závěrečná etapa, nasazení, výstupy: <ul style="list-style-type: none"> komerční nasazení inovovaného procesu inovace poskytované služby propagace manuál k inovovanému procesu finální zpráva o zhodnocení projektu 	8/2023
3.1	Nasazení inovace na interních projektech	8/2023
3.2	Přenesení inovace do nabízených služeb	8/2023

3.3	Prezentace inovované služby, propagace	8/2023
3.4	Vytvoření závěrečné zprávy	8/2023