

**DODATEK Č. 1****KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 1/LHP 2023 NA ZHOTOVENÍ LESNÍHO  
HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU/LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ  
PRO LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ CELEK/LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ CELKY  
BUČÍN S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2023 ze dne 12. 7. 2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540

zastoupený [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ING-FOREST s.r.o.**

se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 241 70 852

DIČ: CZ24170852

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vločka  
32105 společnosti

bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2200391260/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako  
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 1/LHP  
2023 na vyhotovení LHP pro LHC Bučín s platností od 1. 1. 2023 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen  
„dodatek“):

## I.

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2021 Smlouvu o dílo číslo 1/LHP 2023, jejímž předmětem bylo a je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro lesní hospodářský celek (LHC) Bučín (dále jen „*smlouva*“).
2. Během zpracování LHP došlo v důsledku kůrovcové kalamity k významnému úbytku porostů, vhodných ke zjišťování zásob porostů relaskopickou metodou. Minimální rozsah relaskopování 350 ha dle V.1 Smlouvy tak není možné naplnit.
3. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení části rozsahu relaskopování zjišťováním zásob porostů průměrkováním naplno, tak, že 1 ha porostů průměrkovaných porostů nahradí plochu 10 ha relaskopovaných porostů.

## II.

### Předmět dodatku

**Článek V.1 Rozsah relaskopování a průměrkování naplno zajišťovaný zhotovitelem, závazné termíny, zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést zjišťování zásob relaskopicky, u LHC **Bučín** v minimálním rozsahu **160** ha. Relaskopické zápisníky budou předávány průběžně po provedeném venkovním měření a výpočtu zásob, nejpozději však v termínech dle odst. V.2. bodu 9., 10. a 11. tohoto Článku smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje provést zjišťování zásob průměrkováním naplno, u LHC **Bučín** v minimálním rozsahu **19** ha. Zhotovitel určí porosty, ve kterých bude provádět zjišťování zásob průměrkováním naplno. Podklady z průměrkování naplno budou předávány průběžně po provedeném venkovním měření a výpočtu zásob, nejpozději však v termínech dle odst. V.2. bodu 9., 10. a 11. tohoto Článku smlouvy.

Podmínky pro provádění relaskopování a průměrkování naplno, včetně popisu obsahu předávaných podkladů, definuje ZP 2023 (Příloha č. 1 smlouvy).

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Židlochovicích, dne .....

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Vladimír Flídr  
jednatel  
ING-FOREST s.r.o.