

**DODATEK č.1**  
**ke SoD ev.č. 201700018 ze dne 20.2.2017**

„MK Erbenova-chodníky“

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel :** **Statutární město Ostrava**  
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Městský obvod: městský obvod Vítkovice  
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice  
tel : ██████████  
fax : 599 453 209  
zastoupený: Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních  
██████████ vedoucí odboru komunálních služeb,  
dopravy a bytového ve věcech technických

Číslo účtu: ██████████  
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

**Zhotovitel :** **MAKOS a.s.**  
sídlo : Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
tel : ██████████  
fax: -  
zastoupen : ██████████, předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Jan Máška, předseda představenstva  
ve věcech technických: Ing. Ondřej Nádraský, výrobní ředitel  
IČO: 258 25 071  
DIČ: CZ25825071  
zapsán v obch. rejstř. : vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062  
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. ██████████

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201700018 ze dne 20.2.2017 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

**III.**  
**Předmět plnění smlouvy**

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku zužuje o vzájemně odsouhlasené méněpráce zjištěné při opravě chodníku ul. Erbenova v Ostravě-Vítkovicích dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**VI.**  
**Cena díla**

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací se snižuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	3 569 530,65 Kč	749 601,44 Kč	4 319 132,09 Kč
dodatek č.1	- 13 260,09 Kč	- 2 784,62 Kč	- 16 044,71 Kč
cena díla celkem	<b>3 556 270,56 Kč</b>	<b>746 816,82 Kč</b>	<b>4 303 087,38 Kč</b>

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1809//RMOB-Vit/1418/72 ze dne 3.5.2017.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne .....

za objednatele

za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Petr Dlabal  
starosta MOB Vítkovice

\_\_\_\_\_  
Jan Máška  
předseda představenstva