

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO CESTMISTROVSTVÍ BRNO – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### ZHOTOVITEL

**Skanska a.s.**

Sídlem Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupený Ing. Robertem Billíkem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Morava a JUDr. Ondřejem Navrkalem,  
vedoucím právního oddělení z pověření P/5701/2017

IČO 262 71 303  
oddíl B, vložka 15904

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 1. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

### Zdůvodnění

- Při realizaci došlo k upřesnění prováděných prací, které vyvolaly změny v podobě víceprací a méněprací.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla

| CENA            | DÍLA | BEZ | DPH |
|-----------------|------|-----|-----|
| 1.578.105,45 Kč |      |     |     |

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajišťuje objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 - Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 11. 4. 2017

V Brně dne 11. 4. 2017

Ing. Robert Billik

ředitel závodu Inženýrské  
stavitelství Morava

JUDr. Ondřej Navrkal, vedoucí právního oddělení  
z pověření P/5701/2017

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---