

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ III/3963 Mor. Krumlov, ul. Rakšická – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 31. 7. 2007, oddíl C, vložka 55650
zastoupena: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

IČO 27738809, DIČ CZ27738809

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 16. 1. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

V rámci projednávání projektové dokumentace a na základě doporučení IG průzkumu z předchozího stupně se smluvní strany dohodly na provedení doplňkového IG průzkumu včetně inklinometrických měření (3ks, nulté měření a dvě kontrolní). Kontrolní měření proběhnou v intervalech 1-2 měsíce. Na základě vyhodnocení těchto měření bude teprve stanovena a optimalizována sanační opatření. IG průzkum proběhne v režii SÚS Jmk.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průzkumy a studie, SP	do 9 měsíců po uzavření této smlouvy
Výstupy inženýrské činnosti	do 30 pracovních dnů po předání konceptu DSP/PDPS
Konečná DSP/PDPS, IČ, SP	do 10 pracovních dnů od finálního odsouhlasení konceptu objednatelem

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Číslo smlouvy objednatele: 1004/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 425/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: L-16-066-000/SoD-01

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.

V Brně, dne 13. 4. 2017

V Brně, dne 14. 4. 2017

Ing. Pavel Vacek
jednatel

Linio Plan, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje