

**Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny**

**Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. 29058-3 a mostu ev. č. 29058-1, vč. opravy silnice III/29058 v Jablonci nad Jizerou**

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
<b>1. Průzkumy a zaměření</b>			<b>20 000</b>	<b>4 200</b>	<b>24 200</b>
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			20 000	4 200	24 200
<b>2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</b>			<b>750 000</b>	<b>157 500</b>	<b>907 500</b>
Projektová dokumentace pro společné povolení (sloučené územní a stavební povolení) v podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DUSP/PDPS)			750 000	157 500	907 500
<b>3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby</b>			<b>80 000</b>	<b>16 800</b>	<b>96 800</b>
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			80 000	16 800	96 800
<b>4. Autorský dozor během realizace akce</b>	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)	<b>4 000</b>	<b>840</b>	<b>4 840</b>
Autorský dozor	5	800	4 000	840	4 840
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>854 000</b>	<b>179 340</b>	<b>1 033 340</b>
<b>NÁKLADY CELKEM dle původní smlouvy</b>			<b>854 000</b>	<b>179 340</b>	<b>1 033 340</b>

**Navýšení v rámci Dodatku č. 1:**

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Změna projektové dokumentace DUSP/PDPS			125 000	26 250	151 250
<b>Navýšení v rámci Dodatku č. 1:</b>			<b>125 000</b>	<b>26 250</b>	<b>151 250</b>
<b>NÁKLADY CELKEM vč. navýšení dle dodatku č. 1</b>			<b>979 000</b>	<b>205 590</b>	<b>1 184 590</b>