

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: O/21/643

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: M210930

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 479 03 392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623040237/0100
Zastoupení: Ivanem Trunečkou, jednatelem

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Horkovodní napaječ Bítešská, Západní brána - ul. Chironova**“ - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu úpravy termínů předání díla. V rámci zpracování projektové dokumentace došlo na základě pochůzky po trase (uskutečněné 2.10.2022) se zástupci odboru životního prostředí MMB a MČ Starý Lískovec, byly vzneseny požadavky na zásadní úpravu trasy horkovodního potrubí ze strany zástupců MMB a MČ Starý Lískovec. Pochůzka byla sjednána na základě žádosti o vyjádření k PD horkovodu a vyplynulo z ní, že Objednatel bude iniciovat koordinační jednání se zástupci MMB a MČ Starý Lískovec odborů zeleně, majetku a dopravy, kde budou dohodnuty podmínky a požadavky na umístění horkovodu v pásu zeleně (případně ve zpevněných plochách).

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 2 se mění odstavce 2. a 3. čl. III a nahrazují se níže uvedeným zněním.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro **povolovací řízení stavby** na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do čtyř měsíců od předání závazným podmínkách umístění horkovodu ze strany MMB a MČ Starý Lískovec. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.
3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro **provádění stavby** na adresu objednatele nejpozději do pěti měsíců od předání závazným podmínkách umístění horkovodu ze strany MMB a MČ Starý Lískovec.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel
a člen představenstva

Ivan Trunečka
jednatel společnosti