

III Plán výluk na měsíc:

Listopad 2022

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	44.týden							45.týden							46.týden							47.týden							48.týden							POZNÁMKY	
		úsek	kolej	NTV	ZZ		31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	výkon	mechanizace
trať č. 503																																											
1	73362 B	Liběchov + Liběchov - Mělník	zhl.+záhl.+1	ANO	-	7:30 - 3N - 17:30																																		montáž TV syst. 3			
2	73353 B1	Liběchov + Liběchov - Mělník	liché + 1	ANO	-	22:30 - 4:50																																		montáž TV spojky			
3	73353 B			ANO	-	7:30 - 5N - 17:30																																		montáž TV + výměna ÚO 401			
4	73353 A	Mělník - Liběchov + Liběchov	2 + sudé	ANO	-	7:30 - 5N - 17:30																																		montáž TV + výměna ÚO 412			
5	73362 A	Štětí - Liběchov + Liběchov	1 + liché	ANO	-	7:30 - 11N - 17:30																																		montáž TV + výměna ÚO 411			
6	73317 A	Liběchov + Liběchov - Štětí	sudé + 2	ANO	-	7:30 - 10N - 17:30																																		montáž TV			
7	72 D 03 016	Hošťka - Štětí + Štětí	1 + liché	ANO	-	7:00 - 15:00					S																												výměna L jazyka a opomice výh.č. 19, svařování 10 sv. R65				
8	75024 A	Litoměřice d.n. + Litoměřice d. n. - Polepy	-	NE	PZZ 1,2.	7:00 - 8N - 17:00																																	výměna technologie PZZ v km 406,242 - NTD				
9	75024 B	Litoměřice d. n. - Polepy	-	NE	PZZ 1,2.	7:00 - 17:00																																	úprava vazební kabelizace TZZ - NTD				
10	72 C 03 326	Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. - V. Žemoseky	sudé + 2	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																výměna L jazyka a opomice výh.č. 22, navaření srdcovky výh.č. 24 - N+N, svařování 10 sv. R65					
11	72 C 03 424	Litoměřice d. n. - V. Žemoseky + V. Žemoseky	2 + 2, 4	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																výměna 20 ks pražců na KV6 - TO	SVP				
12	73342 A	Ústí n. L. Střekov	8 - v.č. 39ab	NE	-	7:00 - 14:00																																	výměna pražců a kovářské práce ve výh.č. 39ab - TO	SVP			
13	73342 B		1 - v.č. 41B, 41 (po nám.v.č.48)	NE	-	7:00 - 14:00																																	naváření P opomice výh.č. 41 - N+N				
14	73342 C		v.č. 51, 56A	NE	-	7:00 - 14:00																																	výměna pražců a kovářské práce ve výh.č. 51 - TO	SVP			
15	73342 D		1 - v.č. 5	ANO	-	7:00 - 17:00																																	výměna srdcovky výh.č. 5, svařování 6 sv. R65				
16	73268 B		3a + v.č. 19 (po náv.Sc3, Sc5)	ANO	-	7:15 - 8N - 17:00																																	výměna pražců v 3a SK, ASP - N+N				
17	72 A 03 912	Děčín východ - Boletice n. L.	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																odstr.def.vad, svařování ? sv., odstranění porostu + test UTS 60	2x sekačka, UTS 60, SVP				
18	72 A 03 822	Boletice n. L. - Děčín východ	2	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																odstr.def.vad, svařování ? sv., odstranění porostu + test UTS 60, odstr.porostu v km 440,400 - 441,100 - N+N	2x sekačka, UTS 60, SVP				
trať č. 544																																											
19	73069 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb	1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3)	ANO	-	9:00 - 260N - 17:00																																	od 1.3. do 10.12. rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail				
20	73069 D	Děčín východ-Loubí	91	NE	-	8:00 - 4N - 15:00																																	odvodňovací práce - Strabag Rail				
21	73069 E	Děčín-P.Žleb	celá ŽST	ANO	-	8:50 - 16:50																																překl. kotvení, připojení napájecího vedení, úprava TV					
trať č. 527																																											
22	73306 A	Hněvice	4 - 10 - v.č. 10, 12, 16	ANO	-	7:00 - 9N - 17:00																																	výměna pražců ve výh.č. 10, 12, 16 - N+N, CBV - v.č. 9, 10 - N+N				
23	73177 A	Roudnice n.L.	liché	ANO	-	18:30 - 173N - 15:00																																	od 18.6. do 7.12. rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtlahu. - Ch+T				
24	70037 A	Hroboce	zhl. bohuš. 2., 4.SK (mezi nám.v.č.13-20)	NE	-	7:00 - 15:00					S																												výměna 2x LIS mezi v.č. 13 - 20, svařování 4 sv. UIC				
25	73346 A	Bohušovice n.O.	4a, 6c, 12 + v.č. 18, 20	NE	-	7:00 - 7N - 17:00																																	100% výměna pražců ve výh.č. 18, 20 - N+N				
26	73347 A	Lovosice	53, 55, 57, 59 + v.č. R5, R6, R7	-	-	7:00 - 3N - 17:00																																	ojedinelá výměna pražců ve výh.č. R5, R6 - N+N				
27	73347 B		v.č. 37 (mezi nám.v.č.33a a 37)	-	-	7:00 - 3N - 17:00																																	100% výměna pražců ve výh.č. 37 - N+N				
28	73392 A		101 - v.č. 106	-	-	7:00 - 15:00					S																												výměna L jazyka a opomice výh.č. 106, svařování 3 sv. UIC				
29	73392 B		101, 102, 102a - v.č. 124	-	-	7:00 - 14:00					S																												výměna 2x LIS na ZV124, svařování 4 sv. UIC				
30	73392 C		119, 121 - v.č. 135	-	-	7:00 - 15:00					S																											výměna L jazyka a opomice výh.č. 135, svařování 3 sv. S49					
31	73392 D		601a - v.č. 607	-	-	7:00 - 15:00					S																											výměna P jazyka a opomice výh.č. 607, svařování 3 sv. S49					
32	73340 E	Prackovice n.L. - Lovosice + Lovosice	1 + po ZV30	NE	PZZ	7:00 - 16:00																																výměna L+P jazyka a opomice výh.č. 34, svařování 6 sv. UIC					
33	73340 A	Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n. L.	2 + po ZV6	NE	PZZ	7:30 - 13:30																																vým.kol.vložky v km 502,778 LP, svařování 2 sv. UIC, vyvážení prokluzů ve výh.č. 3 - N+N, úprava GPK					
34	73340 B	Prackovice n. L.	v.č. 6	NE	-	7:30 - 14:00																																ruční úprava GPK ve výhybce č. 6, mytí výstroje dráhy					
35	73340 C	Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih	v.č. 11, 12 + 2	NE	PZZ	7:30 - 14:30																																ruční úprava GPK a čištění šterkového lože ve výh.č. 12					
36	73340 D	Ústí n. L. jih - Prackovice n. L.	1	NE	PZZ	7:30 - 13:30																																vým.kol.vložky v km 510,035 PP, svařování 2 sv. UIC, úprava GPK, mytí výstroje dráhy					
37	73378 A	Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih	2	NE	PZZ	8:00 - 14:00																																odstranění závad v GPK, ruční podbíjení bet.pražců, mytí výstroje dráhy					
38	73341 A	Ústí n. L. jih	103 + v.č. 115	NE	-	7:30 - 13:30					S																											výměna 1x LIS mezi výh.č. 115 - 117, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK	1x 25 min výh.č. 117				
39	73341 B		101a + v.č. 110	NE	-	7:30 - 13:30					S																											výměna 1x LIS mezi výh.č. 110 - 112, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK	1x 25 min výh.č. 112				
40	73270 A	Povrly	4 + v.č. 10	ANO	-	7:00 - 14:00																																odstranění prokluzů - výměna kolejnic 2x 8 m za KV10, svařování 4 sv. UIC					
trať č. 544																																											
41	73371 C	Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n.	v.č. 1 + 1	jen TK	PZZ	8:50 - 16:45																																odstranění porostu - výřez větví	MPŽ				
42	73371 B	Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb - D.Žleb	v.č. 23 + 2	jen TK	NE	8:50 - 16:00																																výměna dvojtlých pružných kroužků ve výh.č. 23, odstranění porostu					
43	73332 A	D.Žleb - Schöna	-	2.TK	-	14:00 - 134N - 14:00																																vypnutí pro účely stavebních prací na straně DB					
trať č. 504																																											
44	73305 A	Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov	137 + 1	PZ	-	10:00 - 15:00																																strojní úprava GPK - Pedasta					
45	73314 A	Ústí n.L. Střekov - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ	2 + v.č. 103 (po ZV109)	-	ANO	7:00 - 4N - 17:00																																odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv. R65, výřez křovin -					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3137584

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d4ca790-8a5e-4489-944e-3dd1d4c2ead7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2022 11:03:02



4924e2e8-d3a4-4625-a9a3-8c2a3ebc06ba